# Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul - Resumo

| ID | Task Name | Duration |
|---|---|---|
| 1 | **Etapa I** | **30 days** |
| 2 | 1.1-Consolidação do Plano de Trabalho | 30 days |
| 3 | **Etapa II** | **300 days** |
| 4 | 2.1-Hidrelétricas-Impactos e Medidas Mitigadoras | 180 days |
| 5 | 2.2-Arcabouço Institucional | 240 days |
| 6 | 2.3-Suporte e Assistência Técnica à AGEVAP | 300 days |
| 7 | **Etapa III** | **90 days** |
| 8 | 3.1-Sínteses e Disponibilização dos Estudos e Projetos Existentes | 90 days |
| 9 | **Etapa IV** | **240 days** |
| 10 | 4.1-Processo Participativo | 240 days |
| 11 | **Etapa V** | **270 days** |
| 12 | 5.1-Atualização de Dados | 180 days |
| 13 | 5.2-Diagnóstico | 180 days |
| 14 | 5.3-Plano de Rec. Hídricos Consolidado | 150 days |
| 15 | | |
| 16 | R1-Consolidação do Plano de Trabalho | |
| 17 | R2-Planejamento do Processo Participativo | |
| 18 | R3-Arcabouço Institucional - Parcial | |
| 19 | R4-Diagnóstico de Recursos Hídricos - Parcial | |
| 20 | R5-Síntese dos Estudos Existentes | |
| 21 | R6-Análise dos Imp. E Medidas Mitigadoras | |
| 22 | R7-Diagnóstico de Recursos Hídricos - Final | |
| 23 | R8-Arcabouço Institucional - Final | |
| 24 | R9-Avaliação de Impl. Do Proc. Participativo | |
| 25 | R10-Plano de Rec. Hídricos Consolidado - Resumo | |
| 26 | | |
| 27 | RA's - Relatório de Andamento 1 | |
| 28 | RA's - Relatório de Andamento 2 | |
| 29 | RA's - Relatório de Andamento 3 | |
| 30 | RA's - Relatório de Andamento 4 | |