

EDITAL AGEVAP Nº 008/2020
PROTRATAR CEIVAP III
PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS
SEGUNDA PRORROGAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP informa que, em função da continuidade do período de quarentena, devido à pandemia da COVID-19, estabeleceu novo cronograma para o PROTRATAR CEIVAP III.

Informamos também que, visando evitar deslocamentos nesse período, a AGEVAP continua aceitando, para a primeira etapa da inscrição, a **entrega das propostas por mero portador ou correspondência desde que entregues na AGEVAP até a data final das inscrições da referida etapa**, prorrogada para o dia **18 de junho de 2020**.

CRONOGRAMA DO PROTRATAR CEIVAP III

INSCRIÇÃO - 1ª ETAPA	
Período de inscrição	De 03/03/20 a 18/06/20
Divulgação dos inscritos	19/06/2020
HABILITAÇÃO	
Análise da documentação	De 22/06/20 a 24/06/20
Divulgação dos habilitados	25/06/2020
Prazo recursal	De 26/06/20 a 30/06/20
Análise de recursos	De 01/07/20 a 03/07/20
Divulgação final dos habilitados	03/07/2020

ANÁLISE TÉCNICA DO PROJETO - 2ª ETAPA	
Entrega da documentação técnica - projeto - para os municípios habilitados	06/07/20 a 04/08/20
Análise técnica do projeto	De 05/08/20 a 25/08/20
Divulgação do resultado da análise técnica do projeto - ATP e, se houver, solicitação de exigências e informações complementares	26/08/2020
Prazo para atendimento das exigências e informações complementares	De 27/08/20 a 25/09/20
Análise das exigências e informações complementares	De 30/09/20 a 14/10/20
Divulgação do resultado da análise técnica do projeto - ATP após análise das exigências e informações complementares	14/10/2020
Prazo recursal	De 15/10//20 a 19/10/20
Análise de recursos	De 20/10/20 a 22/10/20
Divulgação final da análise técnica do projeto - ATP	23/10/2020
HIERARQUIZAÇÃO E SELEÇÃO	
Hierarquização através de critérios técnicos	De 26/10/20 a 29/10/20
Divulgação do resultado da hierarquização e da nota final (classificação) das propostas	29/10/2020
Prazo recursal	De 30/10/2020 a 04/11/20
Análise de recursos	De 05/11/20 a 09/11/2020
Divulgação da classificação final e dos empreendimentos selecionados	09/11/2020

O cronograma poderá ser prorrogado novamente, diante da continuidade do isolamento social, a fim de atender às orientações das autoridades e contribuir para a redução da propagação do vírus.

Resende, 13 de maio de 2020.