Comité das bacias hidrograficas dos rios

Guandu, da Guarda e Guandu Mirim

0C

COMITE GUANDU, criado pelo Decreto Estadual n® 31.178, de 03 de abril de 2002, no uso

omité das Bacias Hidrogréficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim —

—

de suas atribui¢des legais, tendo em vista o disposto no artigo 52, da Lei Estadual n° 3239,

de 02 de agosto de 1999, e no artigo 7°, inciso XIV do Regimento Interno em vigor e

que o Plano de Bacia Hidrogréfica segundo os Termos de Referéncia aprovados
pelo Comité Guandu ainda nao foi elaborado,

que ¢ Macrc Planc de Gestdo e Saneamentc Ambiental da Regifc da Baia de
Sepetiba, concluido em 1998, apresenta Plano de Investimentos para a area de atuacéo do
Comité Guandu, amplamente discutido com a sociedade civil organizada e 6rgdos do
governo estadual e municipais afins e

que existem acodes prioritarias que refletem a opinido da populagéo e dos membros

do Comité Guandu e que séo inquestionaveis,
RESOLVE:

Art. 1° - Fica aprovado o Plano de Acdes Prioritarias do Comité Guandu, de acordo com o
gue segue:
l. Implantacdo e manutencao da Secretaria Geral do Comité Guandu conforme

Projeto aprovado em reunido plenaria do Comité Guandu em 30 de outubro

o/

de 2003 apresentado ne Anexo 1;

L/
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Il. Elaboracéo do Plano de Bacia Hidrografica da area de atuacdo do Comité

Q

Guandu, conforme Termos de Referéncia aprovados em reunido plenéria d
Comité Guandu, em 13 fevereiro de 2003, apresentado no anexo 2;

Ml Elaboracdo de projetos e execugbes de obras que visam a preservacéo e
recuperacic ambiental das bacias hidrogréficas dos rios Guandu, da Guarda

e Guandu-Mirim.

§ 1°. Os projetos e obras, incluindo as alternativas de concepgéo dos projetos de que
trata o inciso lll, devero ser submetidos & aprovagdo do Comité Guandu, que
providenciara analise através da Camara Técnica de Andlise de Projetos,

Desenvolvimento e Educacdo Ambiental;

§ 2°. As propostas de projetos e obras de que trata o inciso Ill poderdo ser
apresentadcs pelo poder publico, usuarics ou sociedade civil organizada, de acordo

com o edital de convocacéo a ser divulgado pelo Comité Guandu;

§ 3° O edital de convocacdo, de que trata o paragrafo anterior, devera estabelecer

s critérics gerais a serem adotados para apresentacio e selecio das nropostas.,
v g b et M

(#)

1- projetos de protecéo da tomada d'agua da CEDAE responsavel pelo
abastecimento de cerca de 8 mithdes de habitantes;

2- projetos de alternativas de abastecimento de agua aos usuarios do trecho
inferior do rio Guandu (canal de S&o0 Francisco) sujeito a influéncia da
salinidade das agua do mar;

3- projetos de saneamento de localidades da area de atuacdo do Comité
Guandu;

4- projetos de recuperagic da mata ciliar do rics Guanduy, da Guarda e

Guandu-Mirim.
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Art. 2°- A diretoria do Comité Guandu devera providenciar os tramites administrativos e
legais necessarios aoc encaminhamento do Planc de Agdes Prioritarias para que seja
referendado pelo Conselho Estadual de Recursos Hidricos, conforme é determinado no
artigo 55, inciso II, da Lei n° 3239, de 02 de agosto de 1999 e, posteriormente, ao érgdo

competente, para os procedimentos cabiveis objetivando a sua implementagéo.

Art. 4°- Esta Resolug&o entra em vigor na data da sua aprovacéo pelo COMITE GUANDU.
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COMITE GUANDU

Projeto para Implantagdo e Manutencdo da Secretaria Geral

1. Objetivo
Implantar e manter a Secretaria Geral do COMITE GUANDU, com estrutura
técnica e administrativa destinada a apoiar acdes do COMITE GUANDU, de suas

Camaras Técnicas e Grupos de Trabalho.

2. Justificativa

O COMITE GUANDU é érgdo colegiado, integrante do Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hidricos, criado pelo Decreto Estadual n® 31.178,
com atribuicdes deliberativas, normativas e consultivas.

Como ainda ndo conta com a respectiva Agéncia de Agua, brago executivo do
Comité, por falta de embasamento legal para sua instituicdo, conforme determinam
os artigos n° 56 e 59, da Lei Estadual das Aguas, n° 3239/99, o Comité vem
encontrando dificuldades para colocar em préatica o que € deliberado, bem como
fornecer infra-estrutura as Camaras Técnicas e Grupos de Trabalhos, dando
visibilidade as agbes.

A Secretaria Geral proposta preenchera esta lacuna enquanto ndo se instala a

Agéncia de Agua do Comité.

3. Atribuigcdes da Secretaria Geral
Sao as seguintes as atribuicbes previstas para a Secretaria Geral:
| — prestar assessoramento técnico - administrativo ao Comité;
Il — prestar assessoramento direto e imediato ao Diretor - Geral;
Il — propor o programa de trabalho do Comité;
IV —organizar administrativamente as atividades das Camaras Técnicas;
V - organizar e manter o arquivo da documentacdo relativa as atividades do
Comité;
VI — desenvolver outras competéncias que Ihe forem atribuidas pelo Diretério

Colegiado;
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VIl — encaminhar para publicagdo as manifestagcbes aprovadas pela Plenaria,
conforme disposto no inciso |l do art. 17 do Regimento Interno de 26/03/02,

no prazo maximo de trinta dias.

4. Administracdo Financeira

Os recursos financeiros necessarios a administracdo da secretaria deverao ser
repassados a Fundagao de Amparo a Pesquisa da Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro - FAPUR, mediante convénio ou outro instrumento legal aprovado
ela diretoria do Comité. A FAPUR ficara responsavel pela contratacdo da equipe,
elabora¢éo das folhas de pagamento, aquisicdo de bens permanentes e material
de consumo e demais atividades de caracter contabil.

5. Sede da Secretaria Geral

A secretaria geral devera funcionar na sala niumero 69, do predio da Reitoria da
Universidade, em Seropédica, conforme termos do Acordo de Cooperacao Técnica
e Cientifica celebrado entre a Universidade Rural do Rio de Janeiro e o COMITE
GUANDU.

6. Equipe
A equipe base sera constituida pelos seguintes profissionais:
* 1 coordenador,
= 1 técnico da area de comunicacao;
= 1 secretaria;

A essa equipe poderéo ser agregados, sem dnus para o Comité, profissionais
cedidos por membros do Comité, ou por outras entidades publicas federais,
estaduais ou municipais, bem como profissionais liberais com interesse na gestao
de recursos hidricos, em trabalho voluntario.

Dois estagiarios, com interesse na area de gestdo de recursos hidricos, deverdo
ser cedidos pela UFRRJ, dentre seus alunos.

As seguintes condigbes deverao ser atendidas:

» A selecdo da equipe base sera feita pela Diretério Colegiado do COMITE

GUANDU,

» As pessoas fisicas da equipe ndo poderdo ser representantes, titular ou
suplente, de nenhum membro do COMITE GUANDU, de suas Camaras

Técnicas ou de Grupos de Trabalho;

.



= O coordenador da equipe devera ser um técnico sénior, com conhecimento
da area de abrangéncia do COMITE GUANDU e de aspectos politico e
institucional sobre recursos hidricos;

» Qs funcionarios cedidos ndo receberao remuneragéo pelo Comité;

= (s estagiarios serdo indicados e mantidos pela UFRRJ;

= A equipe devera ter dedicacéo em horario integral, por 40 horas semanais.

= O horério de funcionamento da Secretaria Geral devera ser de 8:00 as 17:00

horas.

7. Custos para Instalagao da Secretaria Geral

Para instalacdo da Secretaria Geral € necessario a aquisicdo de moveis e
equipamentos, cujos custos sdo apresentados na Tabela 3, totalizando R$
9.569,00 (nove mil, quinhentos sessenta nove reais). Orgou-se também a
elaboragdo da pagina do Comité na Internet, conforme proposta, a um custo de R$
2.000,00 ( dois mil reais).

Considerando a taxa de administragdo da FAPUR de 5%, o total para
implantacdo sera de R$ 12.147,45 ( doze mil, cento quarenta sete reais e

quarenta cinco centavos).

8. Custos Mensais para Manutengdo da Secretaria Geral

8.1 — Equipe
Tabela 1
cauie o | " |

Coordenador (*) 4.000,00 1.240,00 5.240,00
Técnico de Comunicacao (**) 2.500,00 2.500,00 5.000,00
Secretaria (**) 800,00 800,00 1.600,00
Total 11.840,00

Total + Taxa (5%) 12.432,00

(*) — A ser contratado como consultor. Os encargos referem-se ao INSS (11% +
20%);

(**) — Contrato formal. Os encargos séo referentes ao fundo de garantia, férias
e INSS.




8.2 — Demais Despesas

Tabela 2
Especificacao Custo R$

Transporte 1.500,00
Material de Consumo ( material de escritorio, passagens aéreas

7 1.500,00
e diarias )
Manutengdo da Pagina da Internet 300,00
Pareceres técnicos ou juridicos 1.000,00
Total mensal 4.300,00
Total mensal + taxa de administracao (5%) 4.515,00

8.3 — Total Mensal :
equipe + despesas = R$ 16.947,00




Tabela 3

Moveis e Equipamentos para Implantagdo da Secretaria Geral

ltem Especificacao Quantidade Preco Total R$
1 Aparelho de ar condicionado dois 2100,00
2 Poltronas para atendimento quatro 476,00
3 Mesa para reuniao uma 149,00
4 Mesa diretor sem gaveta uma 169,00
5 Mesa secretaria sem gaveta uma 129,00
8 Mesa para computador uma 109,00
7 Cadeiras de secretaria seis 408,00
8 Armario Porta alta com chave um 329,00
9 Armario executivo com estante um 279,00
10 Armario Baixo um 189,00
v Arquivo com quatro gavetas um 329,00
para pastas
12 Gaveteiro um 60,00
13 Arquivo mével com 6 gavetas um 149,00
i Computador Pentiun 4 de 1.8 AT 3317.00
GHz
15 Impressora Deskiet 3420 uma 290,00
i Scanner Epson Perfection i 369,00
1260

17 Aparelho de Fax um 490,00
18 Cafeteira elétrica uma 118,00
19 Garrafa térmica uma 32,00
20 Lixeira Inox duas 78,00
TOTAL 9.569,00

9. Custo total
O custo total engloba a instalagdo da Secretaria e sua manutengao por 1 ano, no
valor de R$ 215.511,45 ( duzentos e quinze mil, quinhentos e onze reais e

quarenta e cinco centavos).

vid



Comité das bacias hidrograficas dos rios
Guandu, da Guarda e Guandu Mirim

RESOLUGAO 3

ANEXO 2



TERMOS DE REFERENCIA

PLANO DE RECURSOS HIDRICOS DAS BACIAS
HIDROGRAFICAS DOS RIOS GUANDU, DA
GUARDA E GUANDU MIRIM



SUMARIO

1. INTRODUCAO 5
2. FINALIDADE DOS TERMOS DE REFERENCIA 6
3. TRABALHOS CONSULTADOS E A CONSULTAR 7
4. CARACTERIZACAO DAS BACIAS E TEMAS RELEVANTES 8

4.1. CARACTERIZACAO GERAL DAS BACIAS DOS RIOS GUANDU, DA GUARDA E GUANDU
MIRIM 9

4.2, TEMAS RELEVANTES 12
42.1. ASTRANSPOSICOES DE AGUAS DA BACIA DO RIO PARAIBA DO SUL PARA A BACIA DO RIO

GUANDU 12
4272  OPERACAO DO COMPLEXO PARAIBA DO SUL - LAJES 13
4723, INTRUSAO SALINA 15
4.2.4. QUALIDADE DA AGUA JUNTO A CAPTAGAO PARA ABASTECIMENTO DA RMRJ 15
425 MINERACAO DE AREIA 15
42.6. RESERVATORIO DE LAJES 16
427 BAIA DE SEPETIBA 16
5. ESCOPO DOS TRABALHOS 16
6. CADASTRO DE USUARIOS DA AGUA 18
6.1. LEVANTAMENTO DE DADOS SECUNDARIOS 18
6.2. ESTRATEGIA DE DIVULGACAOC 18
6.3. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAMPO 19
6.4. ATIVIDADE DE CAMPO 19
6.5. CONSISTENCIA, TRATAMENTO E INTERPRETACAO DOS DADOS 19
6.6. BANCO DE DADOS 19
6.7. USsUARIOS 19
7. PLANO 20
7.1. DIAGNOGSTICO 20
7.1.1. CONDICOES AMBIENTAIS E SOCIOECONOMICAS DAS BACIAS E DA ZONA ESTUARINA 20




7.1.2. DISPONIBILIDADES HIDRICAS

HIDRICOS

22

PUBLICAS

7.1.3. DEMANDAS HIDRICAS 24
7.1.4. INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO AMBIENTAL 27
7.1.5. PANORAMA POLITICO-INSTITUCIONAL E DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS 28
7.2. ELABORAGAO DO PBH 30
7.2.1. CENARIOS DE DEMANDA QUALI-QUANTITATIVAS DA AGUA 30
7.22. SIMULACAO QUALI-QUANTITATIVA DA AGUA 30
7.23. IDENTIFICACAO DAS ACOES PARA MELHORIA QUALI-QUANTITATIVA DOS RECURSOS

31
7.2.4. INSTRUMENTOS DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS 34
7.2.5. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 36
7.2.6. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACAO DO PBH-GUANDU 37
8. COORDENACAOQ E SUPERVISAQ 38
9. EQUIPE TECNICA 39
9.1. EQUIPE-CHAVE 39
9.2. EQUIPE DE APOIO 40
10. CONSULTAS PUBLICAS 40
11. PRAZOS.FORMA DE PAGAMENTO E PRODUTOS ESPERADOS 41
11.1. CRONOGRAMA FiSICO SUGERIDO PARA EXECUCAO 41
11.2. RELATORIOS E PRODUTOS 41
11.2.1. RELATORIO DO PLANO DE TRABALHO CONSOLIDADO 41
11.2.2. RELATORIO PARCIAL DO DIAGNOSTICO 42
11.2.3. RELATORIOS MENSAIS DE ACOMPANHAMENTO E RELATORIOS DAS CONSULTAS

42
11.2.4 RELATORIOS DO DIAGNOSTICO 42
11.2.5. RELATORIO DO CADASTRO 42
11.2.6. RELATORIOS DO PLANO 42
11.2.7. RELATORIO-SINTESE 43
11.2.8. RELATORIO GERENCIAL 43
11.2.9. BANCO DE DADOS 43
11.3. FORMA DE PAGAMENTO 44
1z, INFORMACOES DISPONIVEIS PARA CONSULTA 45
13. LOCAL DE EXECUCAOQO DOS SERVICOS 45
ANEXOQO 1: SIGLAS E SIGNIFICADOS 46




ANEXO 2: FICHA CADASTRAL

48

ANEXO 3: MODELO DE FICHA-RESUMO DAS

INTERVENCOES

53




TERMOS DE REFERENCIA

PLANO DE RECURSOS HIDRICOS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS
GUANDU, DA GUARDA E GUANDU MIRIM

1. Introducdo

O presente documento apresenta os Termos de Referéncia que devem orientar a
elaboragdo do Plano de Recursos Hidricos das Bacias Hidrograficas dos rios Guandu,
da Guarda, e Guandu Mirim, PBH-Guandu, situadas no Estado do Rio de Janeiro.

A elaboragio desses Termos de Referéncia esta em consonéncia com a Lei 9.433, de 8
de janeiro de 1997, e com a Lei 3.239, de 2 de agosto de 1999, que instituiram,
respectivamente, as Politicas Nacional e Fluminense de Recursos Hidricos.

A gestdo dos recursos hidricos, como preceitua a Lei 9.433/97, corroborada pela Lei
3.239/99, deve ser feita através de um conjunto de instrumentos, sendo os Planos de
Recursos Hidricos a referéncia programatica para o setor na bacia, onde séo atualizadas
as informagdes regionais que influenciam a tomada de decisdo naquele espaco,
subsidiando o processo de alocagdo de agua na bacia, isto &, procurando definir a
reparticdo das vazdes entre 0s usuarios.

Cabe destacar que, em fun¢do da necessidade de promover o planejamento e gestdo
integrada dos recursos hidricos, o PBH-Guandu devera identificar e considerar na sua
concepcédo as interfaces com outros planos, sejam eles setoriais, regionais e/ou nacionais,
programas, projetos e demais estudos relacionados com os recursos hidricos existentes na
area de abrangéncia das bacias e, particularmente, o Planc de Recursos Hidricos da Bacia
do Rio Paraiba do Sul.

A inclusdo analitica das citadas interfaces - quer esses planos estejam situados nas mesmas
bacias ou tenham abrangéncia teritorial superior -, se destina a permitir a articulagéo entre o
PBH-Guandu e os mencionados estudos segundo a perspectiva das realidades das bacias
consideradas.

Em face dos fundamentos legais expressos na Lei Estadual, os Planos de Recursos Hidricos
devem apresentar um conteudo minimo que fundamente e oriente a implementagdo de tal
Politica no espago da bacia hidrografica. Essa Lei, no seu Art. 13, define o seguinte
contetido minimo que devera constituir o PBH:

| - as caracterizages socioecondmica e ambiental da bacia e da zona estuarina;

Il - a analise de alternativas do crescimento demografico, de evolugdo das
atividades produtivas e de modificagdes dos padrdes de ocupagio do solo;

1l - os diagnoésticos dos recursos hidricos e dos ecossistemas aquaticos e aqiiiferos;
IV - 0 cadastro de usuarios, inclusive de pogos tubulares;

V - o diagnostico institucional dos municipios e de suas capacidades econdmico-
financeiras;

VI - a avaliagdo econdmico-financeira dos setores de saneamento basico e de
residuos sdlidos urbanos;




VIl - as projecdes de demanda e de disponibilidade de agua, em distintos cenarios
de planejamento;

VIl - o balango hidrico global e de cada sub-bacia;

IX - os objetivos de qualidade a serem alcangados em horizontes de planejamento
ndo inferiores aos estabelecidos no Plano Estadual de Recursos Hidricos (PERHI);

X - a analise das alternativas de tratamento de efluentes para atendimento de
objetivos de qualidade da agua;

XI - os programas das intervengdes, estruturais ou ndo, com estimativas de custo e;

Xll - os esquemas de financiamentos dos programas referidos no inciso anterior,
atraveés de:

a) simulagéo da aplicagdo do principio usuario-poluidor-pagador, para estimar os
recursos potencialmente arrecadaveis na bacia;

b) rateio dos investimentos de interesse comum; e

¢) previsdo dos recursos complementares alocados pelos orgamentos publicos e
privados, na bacia.

Paragrafo Unico - Todos os Planos de Bacia Hidrografica (PBH's) deverdo
estabelecer as vazdes minimas a serem garantidas em diversas secgdes e estirbes
dos rios, capazes de assegurar a manutengdo da biodiversidade aquatica e
ribeirinha, em qualquer fase do regime.

O PBH-Guandu deve ser desenvolvido tendo como base o Macroplano de Gestio e
Saneamento Ambiental da Bacia da Baia de Sepetiba, dentre outros estudos, coordenado
pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (antiga SEMADS-RJ), que visou estabelecer
um conjunto de diretrizes para ordenamento temitorial e gestdo das bacias, além de uma
escala de prioridades em termos de investimentos nas areas de saneamento basico e
controle ambiental para os municipios contidos total ou parcialmente nas bacias contribuintes
4 Baia de Sepetiba.

Desta forma, as etapas de desenvolvimento do PBH-Guandu devem, inclusive, buscar a
complementacdo e atualizagdo do diagndstico ambiental realizado pelo Macroplano no que
diz respeito a areas das bacias objetos do PBH-Guandu, o levantamento de suas principais
propostas e o detalhamento de seus programas setonais prioritarios. Esta andlise permitira
acrescentar novas propostas e priorizar estudos a serem desenvolvidos.

Além das diretrizes apresentadas acima, esses Termos de Referéncia levaram em
consideragéo as especificidades das bacias em foco, sua estreita vinculagédo com a bacia do
rio Paraiba do Sul, assim como a importancia estratégica dessa bacia para o abastecimento
da Regido Metropolitana do Rio de Janeiro, de forma que o PBH-Guandu possa fornecer
diretrizes ao gerenciamento integrado dos recursos hidricos.

2 Finalidade dos Termos de Referéncia

Os presentes Termos de Referéncia tém por objetivo estabelecer o escopo minimo
necessario para a elaboracdo do PBH-Guandu. Por meio desses Termos de Referéncia
estabelecem-se as diretrizes para a condugdo dos trabalhos, visando a obtengdo de
resultados quanto a qualidade do Plano e a viabilidade para implementagéo do Programa de



Investimentos, pemmitindo também sua analise técnica pela equipe responsavel pelo
acompanhamento e aprovacéo das atividades previstas.

3. Trabalhos consultados e a consultar

O principal trabalho consultado para a elaboragdo desses Termos de Referéncia, e que
poder servir de base para elaboragdo do PBH-Guandu, foi:

« MACROPLANO DE GESTAO E SANEAMENTO AMBIENTAL DA BACIA DA BAIA
DE SEPETIBA, Rio de Janeiro, SEMADS, 1998:

Relatério R2 - Relatério de Diagnéstico das Condigdes Hidricas da Bacia
Relatério R3 — Relatdrio de Estudos Socioecondmicos e Projecdes Demograficas
Relatério R4 — Relatorio de Mapas Tematicos (Metodologia)

Relatério R5 — Relatorio de Consolidacdo da Base para o Planejamento

Tomo | — Volume | — Caracterizacio e Diagnéstico dos Componentes Fisicos da
Bacia de Sepetiba

Tomo | — Volume Il — Caracterizagdo das Comunidades Bidticas e dos Espagos
Territoriais Protegidos

Tomo | — Volume Il — Caracterizagdo e Diagnostico das Comunidades Bidticas
Marinhas da Baia de Sepetiba

Tomo Il — Volume IV — Avaliagéo das Fontes de Poluicdo Industrial
Tomo Il — Uso do Solo Urbano e Analise do Zoneamento Industrial
Tomo IV — Hipétese de Crescimento Econdmico para a Bacia

Relatério R6 — Relatdrio de Instrumentos para o Controle do Uso do Solo e dos
Recursos Naturais

Tomo | — Diretrizes para Uso do Solo Urbano e Industrial

Tomo |l — Diretrizes para o Desenvolvimento Sustentavel Agropecuéario e da
Atividade de Mineragao

Tomo Il — Diretrizes para Uso Mdaltiplo da Baia de Sepetiba
Tomo IV — Diretrizes para Participagdo Comunitaria e Educagdo Ambiental
Tomo V — Aspectos Juridicos e Institucionais para Gestao da Bacia
Tomo VI — Diretrizes para Implantagdo de Espagos Territoriais Protegidos
Relatério R7 — Relatério de Estratégias de Controle da Poluigdo Ambiental
Tomo | — Estratégias de Controle da Poluigdo Industrial
Tomo Il — Plano de Recuperagdo Ambiental
Relatério R8 — Relatério do Plano Diretor de Saneamento Ambiental

Tomo | — Estudos de Base

Tomo Il = | - Instrumentos de Apoio a Decisdo — Modelo SIMOX
Tomo Il — Il = Instrumento de Apoio & Decisdo — ISA
7



Tomo Il = Il = Instrumento de Apoio a Decisdo — Modelagem Hidrodinamica
Tomo Il — Plano Diretor de Aguas
Tomo IV — Plano Diretor de Esgoto Sanitario
Tomo V — Plano Diretor de Drenagem
Tomo VI — Plano Diretor de Residuos Sdlidos
Tomo VIl — Programa de Monitoramento dos Rios e da Baia
Relatério R9 — Relatério do Macroplano
Parte | — Diagnastico Ambiental
Parte il — Proposigédo do Macroplano

Outros trabalhos consultados e a consultar sdo apresentados a seguir, entre outros a
serem levados em consideragdo na elaboragdo do PBH-Guandu:

¢ Bacias Hidrograficas e Recursos Hidricos da Macrorregidio Ambiental 2 - Bacia
da Baia de Sepetiba. Rio de Janeiro: SEMADS/GTZ, 2001.

+ AMBIENTE DAS AGUAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/Coordenador Willian
Weber. Rio de Janeiro: SEMADS, 2001.

e Campos, J. D., 2001. Cobranga pelo uso da dgua nas transposi¢des da bacia do
rio Paraiba do Sul envolvendo o setor elétrico. Dissertagdo de Mestrado,
COPPE/UFRJ.

e« Macedo, G. R., 2004. Conceitos econdmicos aplicados a gestio da agua no
Brasil. O caso Guandu. Dissertago de Mestrado, Engenharia de Produgao, UFF.

o Estudos Hidrogeoldgicos dos Agiiiferos Intergranulares a Oeste do Rio Guandu,
Municipio de Seropédica/RJ — Relatério Final — 2003 — Medidas Compensatérias
da Sociedade Fluminense de Energia Ltda. - ELETROBOLT - Elaborado pela Asa
Assessoria e Servicos Ambientais sob fiscalizagdo do DRM-RJ, acompanhado pela
FEEMA.

e Plano de Lavra Coletivo — Revisdo 1 — Termo de Ajustamento de Conduta — TAC-
FEEMA NO E-07/202401/01 — 2003 — Empresa Consultora: Terra Byte

o Sistema de Monitoramento das Aguas de Cavas e Subterraneas — Termo de
Ajustamento de Conduta — TAC-FEEMA NO E-07/202401/01

e Sistema de Monitoramento das Atividades Extrativistas - Termo de Ajustamento
de Conduta - TAC-FEEMA NO E-07/202401/01

e Projeto de Recuperagio Ambiental das Atividades Extrativistas - Termo de
Ajustamento de Conduta — TAC-FEEMA N0 E-07/202401/01

4. Caracterizacdo das bacias e temas relevantes
A area de abrangéncia dos estudos compreende as bacias hidrograficas dos rios Guandu,

da Guarda e Guandu Mirim, area de atuacao do COMITE GUANDU. N3o obstante, os
estudos deverdo considerar a vinculagdo hidrica entre a bacias dos rios Guandu e

Paraiba do Sul.



A bacia do rio Guandu possui importancia estratégica para o Estado do Rio de Janeiro,
sendo responsavel pelo abastecimento de cerca de 8 milhdes de habitantes da RMRJ.

As bacias apresentam toda uma gama de problemas que vém sendo observados e
discutidos, mas cujas solugées carecem de planejamento, traduzido em diretrizes, metas,
programas, projetos, agdes, arranjos institucionais e instrumentos legais objetivos e
eficazes, que transformem efetivamente a realidade das bacias, de modo a proporcionar
maior bem estar & populagao.

Uma particularidade a ser destacada neste planejamento é a vinculagdo hidrica
decorrente das transposicdes de dguas da bacia do rio Paraiba do Sul para a do Guandu.

Visando que este planejamento apresente resultados concretos, propde-se que o PBH-
Guandu enfatize as grandes questdes afetas as bacias, abordando as implicagdes
econdmicas, energéticas, de abastecimento, entre outras, decomrentes das altemnativas
para a solugdo das questdes cruciais.

41. Caracterizacdo geral das bacias dos rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim
As bacias hidrograficas dos rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim possuem area
aproximada de 1.900 km?, abrangendo o termritério de 12 municipios, parcial ou

integralmente inseridos nas bacias.

Tabela 1: Caracteristicas das bacias dos rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim

BACIA MUNICIPIO PRINCIPAIS AFLUENTES AREA

Guandu Paracambi, Japer, Ribeirdo das Lajes, rio 1.395 km”
Queimados, Engenheiro | Santana, rioc Sdo Pedro, rio
Paulo de Frontin, Miguel | dos

Pereira, Vassouras, Pogos/Queimados/lpiranga
Pirai, Rio Claro,
Seropédica, ltaguai,
Nova Iguacu e Rio de

Janeiro
Da Guarda | ltaguai, Seropédica e Rio Cai-tudo (ou Quilombo), |338 km®
Rio de Janeiro rio Piloto, Valdo dos Burros,
Valdo dos Bois, Valinha,
Canal Ponte Preta, Vala do
Sangue e Canal de Santo
Agostinho
Guandu Nova Iguacu e Rio de Rio Guandu do Sapé, rio 170 km®
Mirim Janeiro Capenga, rio Guarajuba, rio

Cachorros e rio Campinho

Fonte: Macroplano

O rio Guandu é o curso d'agua contribuinte da Baia de Sepetiba de maior importancia.
Sua bacia possui cerca de 1.400 km?, incluindo-se o Ribeirdo das Lajes como seu
formador (Figura 1). Merece destague o uso de suas aguas para geracao de energia
elétrica através do Sistema LIGHT e para abastecimento d'agua da Regido Metropolitana

do Rio de Janeiro.



A bacia hidrografica do rio da Guarda, conhecido originalmente como rio Itaguai,
compreende uma area de 338 km?. Tem como limites a Serra da Calgada e Catumbi e os
baixos divisores de dgua que a distinguem da bacia do ribeirdo das Lajes e Canal de Sao
Francisco.

O rio da Guarda, considerando o Valdo dos Bois como seu formador atual, tem suas
nascentes na Serra da Calgada, em altitude de cerca de 400 metros.

A bacia do rio Guandu Mirim abrange cerca de 170 km? O rio Guandu Mirim nasce na
Serra do Mendanha, entre os morros Gericiné e Capim Melado, com o0 nome de Guandu-
do-Sena. Troca de nome para rio Prata do Mendanha até a confluéncia com o rio Guandu
do Sapé, quando assume a denominagdo Guandu Mirim. Em seguida, suas aguas
ingressam no Canal D. Pedro Il e logo depois no Canal Guandu, onde finalmente
desaguam na Baia de Sepetiba.
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Figura 1: Bacias dos rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim.
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Toda a regido de baixada das bacias em estudo caracteriza-se por ter sofrido profundas
alteracbes antropicas desde o século XVII, através de retificagdes, dragagens,
canalizagbes e valdes destinados a facilitar o escoamento da agua e prevenir inundagdes.

Uma grande parcela da vazdo regularizada do rio Guandu € oriunda do rio Paraiba do
Sul. bombeada através das usinas elevatérias de Santa Cecilia e de Vigario. A parcela
remanescente provém do sistema formado pelo reservatorio de Lajes, no ribeirdo das
Lajes, e pelo reservatério de Tocos, no rio Pirai, que, através de um tinel de desvio com
capacidade maxima de 25 m’/s, transfere dgua deste local para o reservatorio de Lajes e
demais afluentes. Esse conjunto de estagbes elevatdrias e reservatorios faz parte do
Sistema LIGHT, um dos principais sistemas de geragdo de energia do Estado do Rio de
Janeiro.

As regras de operagdo desse Sistema tém implicagées na disponibilidade hidrica da bacia
do rio Guandu, e, conseqgiientemente, reflexos no abastecimento da RMRJ, no
desenvolvimento industrial, na produgdo energética, entre outros que devem ser
detectados e estudados no PBH-Guandu.

O abastecimento de agua da cidade do Rio de Janeiro € de alguns municipios da Baixada
Fluminense é garantido por duas captagdes distintas, ambas situadas na bacia do rio
Guandu. A primeira, localizada no trecho inferior do rio Guandu, a jusante da confluéncia
com o rio dos Pogos/Queimados/Ipiranga, na Estagdo de Tratamento de Agua (ETA) da
CEDAE, tratando 42 m°/s, e abastecendo cerca de 7 milhGes de habitantes da RMRJ. A
segunda captagéo, correspondente a uma derivagao do ribeirdo das Lajes a jusante da
UHE Fontes Nova, conhecida como "calha da CEDAE", com capacidade maxima de 5,5
m°/s, destina-se ao abastecimento de cerca de 1.000.000 de habitantes. As aguas desse
Gltimo sistema s3o de boa qualidade, recebendo apenas cloragéo.

4.2. Temas relevantes

4.2.1. As transposi¢des de aguas da bacia do rio Paraiba do Sul para a bacia do rio
Guandu

Existe uma interligacdo fisica entre as bacias dos rios Paraiba do Sul e Guandu, que
implica em uma transferéncia de até 180 m’/s de agua da primeira para a segunda. Esta
condicdo decorre de grandes intervengdes associadas a exploragdo hidrelétrica, iniciada
em 1905, quando a empresa canadense Light construiu a barragem e 0 reservatorio de
Lajes, no ribeirdo das Lajes, bem como a usina hidrelétrica de Fontes. Posteriormente, em
1911, a bacia passou a receber as aguas do rio Pirai, afluente do rio Paraiba do Sul,
através da barragem de Tocos, implantada neste rio, e de um tanel que desemboca no
reservatério de Lajes, com capacidade méaxima de 25 m°/s. Na década de 30 foi
construida uma adutora desde o reservatorio de Lajes até o Rio de Janeiro, que
representou a época uma das maiores obras de aducéo do mundo. Nos anos de 1940 e
1943, a baragem de Lajes foi alieada, aumentando o armazenamento de agua para fins
de geragdo na usina hidrelétrica de Fontes. Em 1952, a configuragdo hidrografica da
bacia foi radicalmente alterada. Visando aumentar a capacidade de gerag&o hidrelétrica
de seu sistema, a Light finalizou, nesse ano, uma série de obras para permitir a
transposicdo de aguas dos rios Paraiba do Sul, Pirai e Vigario para o ribeirdo das Lajes, e
a construgdo da usina hidrelétrica de Nilo Pecanha. O sistema de geracdo resultante,
conhecido como Complexo Paraiba do Sul — Lajes, é formado pelos reservatorios Santa
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Cecilia, Santana e Vigario, cujas aguas sdo bombeadas em duas estagles elevatorias de
porte: Santa Cecilia e Vigario. A barragem de Santa Cecilia represa o rio Paraiba do Sul,
sendo que a elevatéria do mesmo nome pode bombear atualmente até cerca de 160 m’/s
(4 bombas de 40 m%s) para o reservatério de Santana, localizado no rio Pirai. Este, por
sua vez, tem seu curso invertido pela elevatoria do Vigario, que pode bombear até 189
m®/s para o reservatério do mesmo nome, situado no municipio de Pirai. No reservatorio
de Vigario, ha um canal que encaminha as aguas até as tubulagdes que descem a Serra
das Araras e conduzem as aguas para as usinas hidrelétricas de Nilo Pecanha e Fontes
Nova, situadas as margens do ribeirdo das Lajes. Posteriormente, essas aguas sédo
aduzidas ao reservatério da usina hidrelétrica de Pereira Passos, construida em 1962, e
finalmente liberadas no ribeirdo das Lajes. Recebendo um volume de agua adicional que
multiplicou por vérias vezes sua vazéo de longo termo, o ribeiréo das Lajes passou a ser
considerado, desde entéo, o principal formador do rio Guandu. A vazdo do rio Guandu é
hoje majoritariamente constituida pela descarga do ribeirdo das Lajes que, em ultima
analise, é regulada pela UHE Pereira Passos.

A transposicdo de aguas do rio Paraiba do Sul para o Guandu € uma situacdo singuiar,
que deve ser considerada no arranjo institucional que se faz necessario para adequacgéao
da interface entre as duas bacias.

4.2.2. Operagdo do Complexo Paraiba do Sul - Lajes

A Figura 2 ilustra esquematicamente o Sistema Paraiba do Sul - Lajes. As vazdes
turbinadas sdo muito maiores que as vazfes naturais nos cursos d’agua da bacia, em
decorréncia das transposi¢des, sendo, portanto, o regime hidrolégico do rio Guandu
definido pelas regras operativas do Complexo Paraiba do Sul — Lajes. As vazdes
determinadas por essas regras sdo condicionadas nos seus limites superiores pela
capacidade de bombeamento das elevatérias e de transferéncia pelo tunel de desvio, e
nos limites inferiores pela necessidade de garantir vazbes minimas para outros usos
implantados na bacia. Conforme Campos (2001), essas regras podem ser resumidas nos
seguintes passos:

e O reservatério de Tocos acumula agua do rio Pirai, transpondo até 25 m°/s, através de
tinel, para o reservatério de Lajes, no ribeirdo das Lajes, ja na bacia do Guandu;

s Em condigdes normais (vazdo afluente maior ou igual a 250 m’/s), a estagéo
elevatoria da barragem de Santa Cecilia (quatro bombas com capacidade maxima de
160 m¥/s) bombeia para o reservatério de Santana 160 m’/s, deixando uma
defluéncia minima jusante no rio Paraiba do Sul de 90 m°/s;

« Em condigdes hidrolégicas e operacionais adversas, o bombeamento meta reduz-se
para entre 119 m*/s e 130 m’/s, e a defluéncia minima em Santa Cecilia para 71 m/s;

e A agua acumulada no reservatério de Santana é bombeada pela estacédo elevatoria do
Vigario (quatro bombas com capacidade maxima de 189 m°/s) para o reservatorio de
Vigario com um bombeamento meta de 178 m’/s, de onde é derivado, ja na bacia do
rio Guandu, para as UHE’s Nilo Peganha (144 m®/s) e Fontes (34 m?/s);

e O reservatério de Lajes (afluéncia média de longo termo de 18 m°*/s, incluindo o desvio
do reservatério de Tocos) é operado com uma defluéncia meta de 17 m’/s, e tem a
fungdo de reserva estratégica da Light, no caso de ocorrer interrup¢do no
bombeamento em Santa Cecilia € somente verte em situagdes extremas de afluéncia;

e No ribeirdo das Lajes, a jusante da UHE Fontes Nova, existe uma derivacdo com
capacidade maxima de 5,5 m°/s (“calha da CEDAE") que, em face de sua excelente
qualidade, & encaminhada para abastecimento de agua sem passar pela ETA
Guanduy;
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e O reservatério de Ponte Coberta no ribeirdo das Lajes, o ultimo da cascata e com
pouco armazenamento, faz uma modulagdo horaria da afluéncia recebida (em
condigdes ideais, 144 m*/s + 51 m%s - 5,5 m*/s = 189,5 m’/s), para atendimento de
parte da ponta de demanda de energia, no horéario das 19:00 as 22:00. Neste periodo
deflui até 324 m®/s para, em seguida, reduzir para 120 m’/s por poucas horas, de
modo que o proprioc amortecimento da calha faga com que ja no rio Guandu a vazéao
nio fique abaixo do limite de 130 m*/s.

Ao longo da estiagem de 2003, o Sistema operou com vazdes abaixo desse limites
inferiores, visando evitar o deplecionamento total dos reservatérios da bacia do rio
Paraiba do Sul. Isto foi possivel através da atuagdo de um grupo de trabalho formado pela
ANA, SERLA e diversos 6rgdos, instituigbes e empresas que se coordenaram no
planejamento e execugdo das agbes emergenciais € no monitoramento dos efeitos das

decisdes operativas.

Figura 2: Sistema Paraiba do Sul - Lajes (Macedo, 2004).
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4.2.3. Intrusao salina

Parte das aguas oriundas da transposicéo (60 m’/s) é considerada necessaria para
contengdo da intrusdo salina que avanga no Canal de Sdo Francisco, brago final do rio
Guandu, com baixa declividade, que desagua na Baia de Sepetiba.

O comportamento da intrus&o salina no Canal de S&o Francisco condiciona fortemente a
qualidade da agua nas captagdes proximas a foz, na Baia de Sepetiba. Por outro lado a
sua extensdo depende da maré na sua foz, das vazdes impostas a montante, assim como
das vazdes captadas ao longo do trecho.

A montante, o regime de operagdo da usina Pereira Passos determina o regime de
vazdes do rio, podendo se ajustar & variagdo de demanda de energia ao longo do dia
(atendimento a "ponta"). Superpbe-se a este efeito o ciclo hidrolgico. Vazdes defluentes
baixas desta usina contribuem para o avango da salinidade rio acima. A jusante, na foz, o
rio recebe a infludncia da maré, com caracteristica semidiurna. As marés altas sao outro
fator que favorece a penetracdo da cunha salina. A extenso da penetragéo resulta em
grande parte da combinagdo destes fatores.

O PBH-Guandu deve contemplar a problematica descrita, abordando a questdo da
intrusdo salina no Canal de S&do Francisco, visto que a oferta de agua nas bacias
influencia o avango da cunha salina e a atividade econdmica ali estabelecida.

4.2.4. Qualidade da agua junto a captagdo para abastecimento da RMRJ

A captacdo de agua para abastecimento de 7 milhdes de habitantes concentrada em um
Gnico local torna a questdo da qualidade da dgua desse manancial um problema critico
para a seguranc¢a da populagdo atendida. A tomada d’agua para a ETA Guandu enfrenta
hoje o problema do significativo aporte de esgotos domésticos das areas das bacias
hidrograficas dos rios dos Pogos, Queimados e Ipiranga, e de ocorréncia de algas que se
desenvolvem na lagoa que recebe esses rios. Além disso, existe o risco de contaminagéo
das aguas em eventuais acidentes com as industrias situadas nas bacias, assim como no
transporte de produtos perigosos nas rodovias localizadas no entorno.

As caracteristicas hidraulicas locais favorecem o direcionamento das aguas provenientes
da mencionada lagoa para a tomada d’agua, principaimente em periodos de aguas baixas
do rio Guandu. Tais problemas tém resultado em medidas paliativas ou de curto prazo,
como elevagdo do nivel do represamento junto a captagéo, utilizagéo de maior volume de
4gua proveniente da transposigdo para diluicio e aumento do controle e do tratamento
guimico na ETA.

O PBH-Guandu devera apontar solugdes visando o equacionamento destas questoes.
4.2.5. Mineragdo de areia

A urbanizagdo crescente exige a demanda de substdncias minerais, implicando na
atividade de extracdo de areia em leito de rio e em cava. Esta atividade se reflete em
impactos negativos ao meio ambiente, destacando-se, dentre outros, na mudanga do

regime hidrico, polui¢do, assoreamento, desmoronamento de margens e degradacéo da
cobertura vegetal.
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Tendo em vista que as bacias em estudo, em especial na area de ltaguai, sdo as
principais supridoras de areia para a Regido Metropolitana do Rio de Janeiro, o PBH-
Guandu devera equacionar esta problematica e apresentar solugdes que compatibilizem a
necessidade desse insumo mineral, necessario ao atendimento das necessidades da
sociedade e ao desenvolvimento urbano e regional, prevendo as demandas das geragdes
futuras em harmonia com o meio social e ecolégico.

4.2.6. Reservatério de Lajes

O reservatdrio de ribeirdo das Lajes esta situado nas vertentes da Serra das Araras, a 415
metros de altitude, fazendo parte do Complexo de reservatorios da Light. Este
reservatorio possui quase um século de existéncia, e desde 1939 passou a ser utilizado
pela CEDAE para o abastecimento publico através da captagdo de 5,5 m/s.

Suas aguas sio classificadas como Classe Especial, abastecendo cerca de 1 milhdo de
pessoas da Regido Metropolitana do Rio de Janeiro. O reservatorio tem uma importancia
estratégica para a cidade, pois em caso de acidente no rio Paraiba do Sul ou no rio
Guandu, ou ainda falha no Sistema Guandu da CEDAE, que é responsavel pelo
abastecimento de cerca de 7 milhdes de pessoas, o reservatorio tem a capacidade de
abastecer toda a Regido Metropolitana do Rio de Janeiro pelo periodo de alguns dias.

O PBH-Guandu deve avaliar também altemativas para a adugdo desta agua de boa
qualidade, j& que parte dela vai se misturar as aguas poluidas que recebem tratamento na
ETA da CEDAE.

4.2.7. Baia de Sepetiba

Sendo o rioc Guandu o curso d’dgua contribuinte de maior importancia da Baia de
Sepetiba, o ecossistema e comunidades costeiras sofrem 0s impactos da ocupagéo e das
atividades efetuadas ao longo da calha e dos afluentes do Guandu. O PBH-Guandu deve
identificar possiveis impactos decorrentes das intervengdes propostas e que dever&o ser -
implementadas nas bacias, e propor solugdes para aqueles considerados negativos a
Baia de Sepetiba.

5. Escopo dos trabalhos
Os trabalhos a serem contratados para a elaboragdo do primeiro PBH-Guandu, periodo
2005-2014, deverdo ser estruturados em duas etapas, a serem desenvolvidas de forma

articulada e harmédnica, conforme discriminado a seguir.

O acompanhamento da elaboragdo do PBH-Guandu serd feito pela Comissdo de
Coordenacido e Acompanhamento — CCA, conforme discriminado no item 8.

Consolidacido do Plano de Trabalho
Devera ter inicio tdo logo o Contrato seja assinado e a Ordem de Servigo emitida.
Compreende a elaboragéo do planejamento detalhado das atividades para o cumprimento

das exigéncias destes TDR, contemplando os seguintes aspectos:

s Mobilizacéo dos recursos fisicos e humanos;
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e Reunido inicial de planejamento, envolvendo: (i) definigio de critérios de trabalho com
a Comissdo de Coordenagdo e Acompanhamento - CCA,; (ii) definicdo dos formatos
dos produtos, que devem permitir reprodugdo e alteragdo integrais; e (iii)
agendamento dos contatos técnicos e planejamento para cadastro de campo; e

» Consolidagdo do Plano de Trabalho.

Primeira Etapa: Diagnodstico

A etapa de Diagnéstico compreende o levantamento e a avaliagéo integrada das restricoes e
das potencialidades dos recursos hidricos, associadas as demandas atuais para 0s diversos
usos. Envolve a articulagéo de diferentes areas do conhecimento relacionadas a esses usos,
com vistas a subsidiar a execugdo do PBH-Guandu.

Os estudos previstos nessa etapa podem ser agrupados em seis conjuntos ou blocos de
atividades:

Cadastro dos usudrios de recursos hidricos das bacias;
o Diagnostico das condigdes ambientais e socioecondmicas das bacias e da zona
estuarina;
» Diagnéstico das disponibilidades hidricas (quantidade e qualidade);
» Diagnéstico das demandas hidricas;
Infra-estrutura de saneamento ambiental; e
Panorama politico-institucional e de gestao de recursos hidricos.

A primeira etapa constitui-se na base do PBH-Guandu. Esta atividade compreendera um
esforgo de integragdo e andlise dos dados existentes, bem como a complementagdo e
atualizagdo das informagdes necessarias a elaboracao do Plano, com base em dados
secundarios, a excegdo do cadastro que sera realizado com dados primarios.

Sugere-se que seja realizado um sobrevéo nas bacias, com fotos e georreferenciamento de
pontos em que sejam identificadas captacdes ou langamenios, de modo a se ter uma
caracterizacdo geral da area de estudo, e, consequentemente, auxiliar o planejamento do
Diagnéstico e Cadastro. Contudo, tal atividade nao deve acarretar 6nus para a Contratante,
e deve ter o apoio da SERLA para sua realizagéo.

Segunda Etapa: Elaboracdo do PBH-Guandu

Grosso modo, esta etapa consiste na andlise e na selegio de alternativas de intervengao
visando o incremento da disponibilidade hidrica, a identificagdo de medidas mitigadoras
para redugdo da carga de poluentes nos cursos de agua, em fungdo das demandas atuais
e projetadas, e a proposigdo de agdes voltadas a implementagio e consolidagéo da
gestdo de recursos hidricos nas bacias.

Nesta etapa deverdo ser desenvolvidas as seguintes atividades:

e Definigdo dos cenérios de demandas quali-quantitativa de agua;
e Simulagéo quali-quantitativa da agua;
o Identificacdo das acdes para a melhoria quali-quantitativa dos recursos hidricos;

e Definigdo dos instrumentos de gestédo de recursos hidricos;
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¢ Proposigdo do arranjo institucional;
e Proposigcdo do programa de Investimentos; e

e Definigdo de estratégias de implementagdo do PBH-Guandu.

Tanto na etapa de Diagnostico quanto na de Elaboragdo do PBH-Guandu deve ser prevista
a elaboragiio de uma sintese na forma de tabelas, gréficos e figuras ilustrativas ao final de
cada item.

6. Cadastro de usudrios da agua

O cadastro detalhado de usuarios tem a finalidade de identificar e caracterizar os usuarios
de aguas dos diversos setores e obter informagdes dos usos consuntivos de agua
superficial e subterrdnea, conhecendo-se o local de captagdo, manancial, vazdo de
retirada, vazdo de lancamento e demais informagdes contidas em ficha cadastral que
segue o modelo do 6rgdo gestor estadual, contendo no minimo as informagdes da ficha
em anexo. Tais informacgdes propiciardo o conhecimento mais aprofundado e preciso para
elaboracdo de solugdes que visem preservar, recuperar, racionalizar e regularizar os
diferentes usos dos recursos hidricos nas bacias, garantindo agua em quantidade e
qualidade, além de serem uma base solida para os calculos de proje¢des para definicao
dos investimentos e agdes necessarios, a serem estabelecidos no PBH-Guandu.

6.1. Levantamento de dados secundarios

Devem ser obtidos os dados secunddrios por municipio, de forma a permitir o
planejamento da aplicagdo da ficha cadastral. Pretende-se que todos os usuarios de
recursos hidricos sejam cadastrados. As informagdes disponiveis nos diversos 6rgaos -
FEEMA, SERLA, DRM, EMATER, FIRJAM, SEAAPI, Prefeituras Municipais, entre outros -
deverdo ser verificadas in Joco, atualizadas e complementadas, por ocasigao do
levantamento de campo, que posteriormente servirdo de base para o célculo do balango
hidrico atual e avaliagdo das demandas atuais.

6.2. Estratégia de divulgacao

Devem ser identificadas as entidades da sociedade civil, 6rgdos publicos, prefeituras,
setor produtivo e atores sociais a serem comunicados e minimamente mobilizados,
procurando desenvolver contatos com todos que possam apresentar interesse sobre a
gestdo dos recursos hidricos na regido, acessando-lhes informagdes sobre: (i) a Politica
de Recursos Hidricos e sua repercussdo no cenario regional; (i) a importancia da
estruturacdo do cadastro de usudrios, como ferramenta para a gestdo dos recursos
hidricos; (i) o papel das entidades competentes do Sistema Estadual de Gerenciamento
de Recursos Hidricos, em particular o do COMITE GUANDU; e (iv) a importancia das
prefeituras e do planejamento municipal e regional para a correta gestdo dos recursos
hidricos.

A divulgagdo deve envolver minimamente as seguintes atividades:

« Pesquisas e entrevistas em érgédos, entidades e prefeituras, para identificacéo do
plblico alvo, avaliando sua representatividade na questdo dos recursos hidricos
regionais;
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e Técnicas participativas para identificar a problematica hidrica da regido e facilitar a
execucdo da aplicagdo da ficha cadastral; e
e Preparacdo de material de divulgacao.

6.3. Planejamento das afividades de campo
O planejamento das atividades de campo compreende os seguintes aspectos:

o Revisdo da ficha cadastral da autoridade estadual outorgante (modelo em anexo), que
possui as informagdes minimas necessarias a serem fornecidas pelos usuarios; e

e Selecdo e treinamento de cadastradores em fungao da distribuigdo espacial e tipologia
dos usudrios, contemplando o conhecimento basico sobre Politica de Recursos
Hidricos, o correto preenchimento dos formularios, a orientagdo quanto a forma de
abordagem dos usuarios, a utilizagdo de equipamentos de localizagdo e leitura de
mapas e obtencdo de dados técnicos de vazdo, altura manométrica, produtividade
agricola, equipamentos de medicdo de vazao, topografia, estimativa de areas, etc.

A CONTRATADA devera manter um escritério para o desenvolvimento e coordenagéio
dos trabalhos em sala disponibilizada pela SERLA ou pelo COMITE GUANDU, e garantir
o provimento de infra-estrutura fisica de apoio técnico-operacional para as atividades de
campo (aluguel de veiculos, equipamentos de informatica, equipamentos de apoio,
mobiliario, material de consumo e recursos humanos).

6.4. Atividade de campo

Levantamento de dados primarios, em campo, com equipamento GPS, cartas IBGE, em
escala 1:50.000 e ficha cadastral.

6.5. Consisténcia, tratamento e interpretagdo dos dados

Deverdo ser feitos a consisténcia, tratamento e interpretagdo dos dados de modo a
atender aos objetivos propostos.

6.6. Banco de dados

As informagbes e os dados obtidos devem ser armazenados e disponibilizados num
banco de dados com o sistema aberto, com a padronizacédo especificada no item 11.2.9.

6.7. Usuarios

O levantamento cadastral dos usos devera gerar informacées que permitam identificar o
usuario da agua, superficial ou subterranea, o fipo de utilizacdo, bem como caracterizar
suas captacdes e efluentes, abrangendo os setores de abastecimento urbano, industria,
irrigacdo, pecuaria, aquicultura, pesca, extragdo mineral, geragcao hidrelétrica, e outros
usos que sejam identificados nas bacias.



i Plano
7.1. Diagndstico

Esta primeira etapa do PBH-Guandu estd voltada para o diagnostico das bacias e
compreendera:

e 0 levantamento das informagdes disponiveis, existentes em instituigdes
governamentais e ndo-governamentais, sobre cada tema da primeira etapa,

e a descricdo da natureza e a fonte dos dados e das informagdes disponiveis
(qualitativa, quantitativa, nivel de detalhamento ou escala, abrangéncia temporal e
espacial, efc.);

e a especificagdo dos tipos de tratamento, processamento, armazenamento e difusdo
aplicados aos mesmos;

a analise critica sobe a qualidade dos dados reunidos; e

s a utilizagdo das informagdes contidas em trabalhos ja realizados por entidades
pablicas (federais, estaduais e municipais) € privadas, que operam redes
meteorologicas, hidrométricas e de qualidade das aguas, com o objetivo de
caracterizar as disponibilidades hidricas das bacias.

7.1.1. Condigdes ambientais e socioecondémicas das bacias e da zona estuarina
7.1:1.1. Uso atual do solo e cobertura vegetal

Deverdo ser identificados os tipos de uso e ocupacgéo do solo, a cobertura vegetal e as
areas de preservacgéo legal (ver item 7.1.1.2), incluindo levantamento dos padrdes de
ocupagdo do solo predominantes nas bacias, tais como as Zonas de Uso
Predominantemente Industriais - ZUPIs, Zonas de Uso Estritamente Industriais - ZEls,
areas com uso agricola e areas com restricdes de ocupagao (areas de risco em encostas,
areas inundaveis, Areas de Protegdo Permanente — APPs, Faixas Marginais de Protegio
— FMP), de forma a orientar a analise dos usos multiplos.

Para a elaboragdo do mapeamento, deverao ser utilizadas imagens digitais recentes,
obtidas por satélites, em escala 1:50.000.

Além do mapeamento, os tipos de uso do solo, a cobertura vegetal e as areas de
preservagdo deverao ser quantificados e expressos em tabelas, indicando a area total de
cada ocorréncia e respectivos percentuais em relagao a area total das bacias, aos
municipios e as sub-bacias.

Na interpretagdo deverdo ser utilizados os elementos basicos de reconhecimento (cor,
tonalidade, forma, padrio, densidade, textura, tamanho) e a legenda devera incluir:

¢ formagdes vegetais nativas identificadas por tipologia (inclusive aquelas da regiao
estuarina);

identificacéo de areas cultivadas, irigadas e de sequeiro;

identificagdo de pastagens naturais e plantadas;

identificacédo de areas de mineragao;

remanescentes de mata ciliar;

remanescentes de manguezais e de pantanos salgados;
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o identificacdo de areas urbanas, setores municipais, distritais, vilas e povoados e polos
industriais;

e areas degradadas;

e 4areas de preservacéo legal;

¢ rede hidrografica;

e infra-estrutura viaria; e

e outros usos de interesse.

7.1.1.2 Areas de preservagdo legal e Unidades de Conservagao

As areas de preservacgao legal e as Unidades de Conservacéo deveréo ser identificadas
segundo as legislagdes pertinentes e a partir de informacgdes levantadas nos érgéos de
gestdo ambiental.

7.1:1.3. Projecdes demograficas e hipoteses de crescimento econdmico

O Macroplano de Gestio e Saneamento Ambiental da Bacia da Baia de Sepetiba apresenta
um estudo detalhado a respeito das projegdes demograficas e hipéteses de crescimento
econdmico das bacias contribuinte 3 baia de Sepetiba. A elaboragdo desta etapa do PBH-
Guandu deve ser feita com base no estudo do Macroplano, que devera ser complementado
e revisto com dados e informagdes atualizadas. Deverdo ser desenvolvidos os seguintes
estudos:

o Projecées de crescimento demogréfico para até 20 anos de horizonte de
planejamento; e

e Analise de crescimento industfrial nas bacias.
7.1.1.4. Condigdes gerais de saude

Deverdo ser avaliadas as condigdes gerais de saude, a partir de indicadores de mortalidade
infantil e o perfil de morbidade hospitalar, com énfase para as enfermidades relacionadas a
veiculacdo hidrica e devido as precarias condigdes de saneamento ambiental.

7.1.1.5. Analise dos ecossistemas aquaticos

Deverdo ser feitos levantamentos baseados em dados secundarios da biota aquatica
utilizando-se a ictiofauna e os organismos dos primeiros niveis troficos da cadeia alimentar
(fitoplancton, zooplancton e organismos bentdnicos) como indicadores biol6gicos. O
levantamento envolvera os seguintes topicos:

descrigio dos habitats aquéticos das sub bacias;

levantamento de espécies destacaveis (bioindicadores e de importancia econdmica),
densidade de organismos, porte, habitos alimentares, deslocamentos e migragdes,
espécies exobticas, etc;

obstaculos naturais e artificiais 8 migragéo das espécies;

locais estimados como importantes para desova;

fatores de reducgdo da ictiofauna em trechos fluviais e estuarinos criticos;
levantamentos das comunidades de organismos fitoplanctdnicos, zooplanctdnicos e
bentdnicos, composigio especifica, espécies potencialmente toxicas, densidade de
organismos e abundancia relativa dos grupos; €




o aplicagdo de analises multivariadas para auxiliar a discussdo da relagdo entre as
comunidades aquaticas e os parametros fisicos e quimicos da agua.

7.:1.1.8. Condigdes gerais de emissdes atmosféricas

Tendo em vista proceder a um reconhecimento expedito das principais emissdes
atmosféricas, deverd ser realizado levantamento com a finalidade de identificar
geograficamente e tipificar as principais fontes de emiss@o de poluentes atmosféricos. A
tipificagdo deve se restringir a mencionar a fonte (industria quimica, industria siderurgica,
veicular, e outras) e tipo de poluente responsavel pela emissao de poluente atmosférico.

73 s B8 Condigdes gerais de qualidade de sedimentos

Deverdo ser feitos levantamentos baseados em dados secundarios da qualidade de
sedimentos das bacias, devendo ser avaliados os seguintes topicos:

matéria organica;
granulometria;

metais pesados;

e compostos orgéanicos; e
e pesticidas.

7.1.2. Disponibilidades hidricas

7124 Aguas superficiais

No diagnéstico da disponibilidade quali-quantitativa dos recursos hidricos deverdo ser
avaliados, com base em dados secundarios, os seguintes aspectos:

e parametros de qualidade da agua:
- temperatura da agua;
- potencial hidrogenidnico;
- oxigénio dissolvido;
- demanda bioquimica de oxigénio;
- demanda quimica de oxigénio;
- coliformes fecais e totais;
- nitrogénio total Kjeldahl;
- nitrogénio nitrato;
- nitrogénia nitrito;
- nitrogénio amoniacal,
- fosfato total;
- turbidez;
- condutividade especifica;
- residuo total;
- ortofosfato;
- residuo fixo;
- residuo volatil;
- sdlidos dissolvidos totais;
- clorofila-a;
- salinidade;
- ferro solivel;
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- metais pesados: chumbo, manganés, cadmio, zinco, cobre e cromo; &
- pesticidas.

caracterizagédo das atuais formas de uso dos recursos hidricos;
hidrossedimentologia;

processos erosivos com identificagdo de areas criticas;

estudo dos problemas gerados pela exploragao de areia;

determinagdo de vazées minimas e médias de longo termo de forma a caracterizar a
disponibilidade em qualquer ponto das bacias;

determinagdo de vazées maximas para utilizagéo nos estudos de controle de cheias;
balanco hidrico;

disponibilidades hidricas para compatibilizar as diversas formas de uso;

avaliacdo da rede hidrometeorolégica e de qualidade da agua; e

operacao do sistema de transposigcdo de aguas dos rios Pirai e Paraiba do Sul para a
bacia do rio Guandu.

71.22 Aguas subterrianeas

As informacdes hidrogeologicas deverdo ser obtidas a partir do levantamento,
apropriacdo, andlise e adequagdo das informagdes existentes (aspectos litologicos e
estruturais, caracteristicas hidraulicas, dentre outros), complementadas com os dados
obtidos no cadastramento dos usudrios de agua subterraneas. Deverdo ser realizadas as
atividades descritas a seguir:

Realizagdo, a partir de dados secundarios, de inventario hidrogeolégico, através do
levantamento das informagdes existentes sobre aqgiiiferos e aguas subterrdneas nas
bacias;

Levantamento do uso atual e das condigdes de utilizagdo das aguas subterraneas
para quantificagdo dos volumes atualmente explotados;

Levantamento de pogos tubulares, incluindo localizagdo e dados referentes aos perfis
construtivos, métodos de perfuragdo e ensaios ou testes de produgdo, com indicagéo
dos parametros hidraulicos dos aquiferos, com base nos dados disponiveis nas
instituicdes publicas e privadas;

Representacdo cartografica das informagdes disponiveis sobre pogos fubulares e
aqiiiferos;

Andlise e interpretagdo dos dados para avaliagdo do potencial e das disponibilidades
hidricas subterraneas, com base nos dados disponiveis;

Identificagdo, com base em dados secundarios, das areas de recarga e descarga; e

Sintese da conjuntura hidrogeolégica das bacias.

No tocante aos aspectos de qualidade, deverdo ser efetuados o levantamento e andlise dos
dados existentes sobre os parametros fisico-quimicos e bacteriologicos das aguas por
unidade aqiiifera, sempre com base em dados secundarios, identificando os principais
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processos de mineralizagdo e definindo sua adequagdo aos diversos ftipos de utilizacdo,
principaimente quanto a potabilidade e usos agricola e pecuario.

Caso se constate a inexisténcia ou insuficiéncia de dados de qualidade de agua
subterranea, devera ser previsto um programa de levantamento de dados primarios,
mediante o estabelecimento e operagdo de uma rede de amostragem que contemple
parametros e pontos de coleta de informacdes suficientes para uma caracterizagédo
regional.

7.1.3. Demandas hidricas

Devera ser caracterizada a demanda atual e potencial dos diferentes setores usuarios da
agua nas bacias, identificando problemas relativos a escassez, desperdicio, contaminagéo,
descarte de rejeitos e situagdes de conflitos entre os vérios usos da agua. A demanda
consuntiva atual sera caracterizada no cadastramento de usuarios, servindo de base para o
estabelecimento dos cenarios futuros de demanda.

Deverdo ser considerados todos os tipos de demandas hidricas nas bacias, incluindo usos
consuntivos (que serdo quantificados no cadastro) e ndo-consuntivos e, ainda, outros usos
relacionados & demanda para protegio e conservagdo dos recursos hidricos.

Deverdo ser realizadas estimativas das demandas futuras, para horizontes de curto (5
anos), médio (10 anos) e longo (20 anos) prazos.

7-1.341. Abastecimento urbano

e Avaliagdo da demanda atual e futura de agua para abastecimento publico,
caracterizagdo das condigbes basicas de captagdo e protegdo dos mananciais dos
sistemas existentes e a identificagdo de eventuais problemas relativos a caréncia de
manancial ou desperdicio de agua;

e Calculo da demanda atual e futura, que devera ser feito com base nos estudos
demograficos, relativos a distribuicdo, evolugao das taxas de crescimento e projecéo
da populacdo, usando os coeficientes tradicionalmente empregados nesse tipo de
calculo, com énfase ao consumo per capita, ajustado ao porte do aglomerado urbano
e a localizagdo do mesmo nas bacias. Ao calculo da demanda de abastecimento
publico deverdo ser incorporadas as demandas das inddstrias abastecidas pela rede
pUblica, cujo consumo seja significativo. A caracterizac@o fisica de cada sistema
devera enfatizar as unidades de captagdo e de tratamento, superficial ou subterranea,
a partir de informagées obtidas no cadastro de usuarios;

e Os esgotos sanitarios produzidos nas bacias deverdo ser quanfificados para os
horizontes de planejamento de curto (5 anos), médio (10 anos) e longo (20 anos)
prazos. De forma andloga ao calculo da demanda de agua potavel, devera ser
adotada uma metodologia de céalculo da quantidade de esgoto gerado por localidade,
por curso de agua e no total das bacias com base nos estudos demograficos,
incluindo projecdes populacionais. Especial atengdo deve ser dada & diferenciagéo
entre a quantidade de esgoto gerado (tedrica) e a quantidade de esgoto bruto
efetivamente langado (real) nos corpos receptores. Nesse sentido os seguintes
aspectos deverdo ser considerados: destinagdo do esgoto sanitario, percentuais de
tratamento e tecnologia adotada, existéncia de rede coletora, existéncia de tratamento



completo, indice estimado de atendimento por tratamento completo, quantidade de
esgoto gerado, quantidade ou vazdo de esgoto langado nos corpos receptores e
existéncia de sistema separador absoluto; e

Identificacdo de potenciais riscos ao abastecimento e a preservagdo do Reservatorio
de Lajes como reserva estratégica para a RMRJ.

7.1.3.2. Indastria

Definicdo do perfil industrial da regiéo, avaliando as suas possibilidades de expansédo
e a sua relagdo com a utilizagdo dos recursos hidricos das bacias, de forma a se obter
uma analise global, atual e prospectiva, do setor, identificando sua demanda hidrica,
cargas poluidoras e medidas de controle adotadas;

Com base em cadastros existentes na FEEMA, SERLA, érgédos municipais, autarquias
e concessionarias de agua e esgoto, associagdes ou representagdes de classe de
usudrios, etc. e no cadastro de campo realizado, consolidar as informagoes sobre as
demandas industriais nas bacias. Essas informagdes deverdo conter, no minimo:
localizagdo da indistria; tipologia industrial, nome do manancial, coordenadas de
captacdo, vazdo de captagdo nominal, principais usos das aguas na inddstria, sistema
de recirculagao e reuso em operagao,

Levantamento e caracterizagdo das cargas efluentes, informando no minimo:
coordenadas do ponto de langamento do despejo; vazdo dos efluentes e cargas
lancadas; regime de langamento; composi¢ao fisico-quimica; caracteristicas dos
sistemas de tratamento; e

Levantamento da produgdo e disposicdo dos residuos sdlidos industriais que possam
ter influéncia na contaminagao dos recursos hidricos.

7.1.3.3. Irrigacdo

Caracterizagdo das principais atividades agricolas desenvolvidas nas bacias, com
avaliagdo da demanda hidrica das principais culturas, verificando a sua adequacdo
aos recursos hidricos disponiveis. Analise da estrutura fundidria, relacionando-a aos
padrdes agropecuarios vigentes e as perspectivas de mudanca e analise de planos e
programas para avaliagao das perspectivas de crescimento do setor agricola,
incorporando os resultados do potencial de terras para o desenvolvimento da

agricultura irrigada.

7.1.3.4. Pecuaria

« Localizagédo da propriedade, tipo de criagdo, dados de produgéo, nome do manancial,

estimativa de demanda de agua e outros dados complementares.

7.1.3.5. Aqlicultura

e Localizagdo da propriedade, tipo de aquicultura, dados de produgdo, nome do

manancial, coordenadas da captagdo, vazdo de captagdo nominal, coordenadas e
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volume dos reservatorios, tanques ou agudes, vazdes e demais caracteristicas dos
efluentes e outros dados complementares.

7.1.3.6. Pesca

Caracterizagdo da atividade pesqueira nas aguas interiores e estuarinas, com analise
da evolugdo da pesca, das suas fradigGes nas bacias e de sua importancia econdmica
e social;

Levantamento das espécies de peixes residentes e da estrutura de suas populacgdes,
avaliando a situacgdo atual e potencial da atividade aqtiicola; e

Identificacdo de espécies exoticas, de espécies de interesse econdomico para fins de
exploragdo natural e para a aqiicultura, indicacéo de areas potencialmente destinadas
a4 manutengdo da integridade dos ecossistemas aquaticos e identificagdo e
caracterizacdo de sitios favoraveis a reprodugio e ao desenvolvimento da ictiofauna
das bacias.

Os dados deverdio ser tratados de forma a evidenciarem as provaveis alteragdes no
tempo e no espago e a identificagdo de fatores exégenos que sinalizam a ocorréncia de
condigbes favoraveis ou desfavordveis a sobrevivéncia e ao desenvolvimento da
ictiofauna.

7.1.3.7. Extragdo mineral

Levantamento, junto ao DNPM, DRM, CPRM, prefeituras e relatérios de empresas,
dos decretos de lavra, manifestos de mina, licenciamentos, alvaras de pesquisa, dos
principais métodos de lavra e beneficiamento empregados na exploragdo mineral e as
medidas de controle ambiental adotadas nas bacias; e

Analise da situagdo atual da titulagdo mineraria nas bacias, avaliando a potencialidade
de jazidas (reservas), a expressividade das atividades mineraria e de garimpo € o0s
impactos decorrentes, dando-se anfase as atividades localizadas nas nascentes, nas
margens e nos leitos dos cursos d’agua, como exiragdo de areia, cascalho, argila e
outros. Identificacéo e caracterizagao dos investimentos previstos para o setor em
termos de crescimento da produgéo, introdugéo de novas tecnologias para a protecéo
dos recursos hidricos e estimativa da demanda futura de agua e de descarte de
rejeitos.

7.1.3.8. Geracgio hidrelétrica

Analise da capacidade instalada para geragio de energia hidrelétrica nas bacias, das
alternativas de uso multiplo das dguas dos reservatorios e dos planos de expanséo do
setor elétrico nas bacias. Avaliagdo do comprometimento dos recursos hidricos
regionais para o atendimento a demanda desse setor a partir do levantamento,
consolidacdo e andlise de dados obtidos junto as instituicdes fornecedoras e érgéos
controladores oficiais, bem como avaliagdo de planos e programas do setor.
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7.1.3.9. Recreagdo

e Caracterizagdo do potencial turistico e de lazer das bacias associado aos recursos
hidricos (aguas interiores e estuarinas) e da infra-estrutura de suporte a essas
atividades, com identificagdo e caracterizagao dos sitios de interesse e as demandas
hidricas, em quantidade e em qualidade, compativeis com as exigéncias dessas
atividades.

7.1.3.10. Navegacdo

o Analise da situacdo atual do transporte hidroviario nas bacias e as perspectivas de
seu incremento.

7.1.3.11. Preservagio ambiental

+ Identificacdo de trechos fluviais com risco de comprometimento da manutengéo da
vazdo ecolégica em fungdo dos varios usos a montante, avaliando suas
conseqiiéncias sobre a biota aquatica (dguas interiores e estuarinas).

« ldentificagdo e avaliagio do estado de conservagdo das principais areas de nascentes
e de recarga dos aquiferos.

7.1.4. Infra-estrutura de saneamento ambiental

O diagnéstico da infra-estrutura de saneamento ambiental deve ser realizado com base
em dados secundarios para municipios com sede urbana localizada dentro da area de
abrangéncia das bacias, exceto o controle ambiental de vetores de doengas, para o qual
deve ser feito um panorama geral das bacias.

7.1.4.1. Abastecimento de agua

Para o diagnéstico das condigbes de abastecimento de agua devera ser identificado o
percentual de atendimento da demanda atual, as deficiéncias no sistema de captacgéo,
adugdo e na estaco de tratamento, a compatibilidade entre o volume de reservagdo e as
demandas atuais, o estado de conservagdo das unidades operacionais (adutoras,
elevatérias, ETA, reservatorios, etc.), a situagado econdmico-financeira do setor, entre outros.
As projegbes de crescimento populacional referidas anteriormente deverdo ser utilizadas
para verificago da necessidade de ampliagdo dos sistemas para atendimento as demandas
futuras.

7.1.4.2, Esgotamento sanitario

Quanto ao esgotamento sanitario deverdo ser realizados uma caracterizagdo dos sistemas
de esgotamento sanitario, identificados os tipos de sistema (separador absoluto efou
unitario), quantificadas as demandas atuais, as estacbes de tratamento existentes e
caracterizados os tipos de tratamento utiizados. Deverao ser estimadas as demandas
futuras para o horizonte de alcance estabelecido (5, 10 e 20 anos) e avaliada a capacidade
técnico-operacional e financeira do prestador dos servicos.
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7.1.4.3. Drenagem urbana e controle de cheias

Para todos os municipios deverio ser realizados diagnésticos das redes de meso e
macrodrenagem, identificando os seguintes aspectos: as areas potencialmente inundaveis
pelas cheias anuais e pelas excepcionais, as alturas de inundacdo, a capacidade atual das
segbes de escoamento, os obstaculos ao escoamento nas areas urbanas, o indice de
impermeabilizagio dos solos, o grau de ocupagdo das areas marginais, as condigdes de
acessibilidade as calhas para futuras intervengbes, a populagdo direta e indiretamente
atingida pelas cheias, avaliagio de danos financeiros ocasionados pelas enchentes, dentre
outros.

7.1.4.4. Coleta e disposigio final de residuos sélidos urbanos

Com relagdo aos residuos sélidos urbanos, deverdo ser diagnosticados os sistemas de
coleta e disposicéo final. Dever&o ser estimados o percentual de atendimento a populacéo
e a produgio de residuos publico, doméstico e hospitalar. Quanto a destinagao final,
deverio ser identificados os locais ja utilizados, a sua adequagéo técnica e com relagéo a
sua localizagdo, ou aqueles atualmente em uso para este fim, as caracteristicas desses
locais (lixdo, aterro controlado ou aterro sanitario), suas condigdes ambientais e, no caso
de aterros, sua vida Gtl. Para completar o diagndstico, devera ser realizada uma
avaliacdo da capacidade técnico-operacional e financeira das instituigdes responsaveis
pelo gerenciamento dos servigos de limpeza urbana nos municipios.

7.1.4.5. Vetores de doengas de veiculagdo hidrica

Devera ser feita a identificagdo de areas em que se constate a presenca ou que sejam
potenciais para proliferagdo de vetores, e o levantamento de programas e acdes de
prevengéo e combate aos vetores.

7.1.5. Panorama politico-institucional e de gestdo de recursos hidricos

O objetivo desta atividade é dar destaque ao diagndstico do Sistema de Recursos
Hidricos e sua interface com o Sistema de Gestdo Ambiental e com os Planos existentes
e previstos para a regido, através da analise das atribuigdes técnico-institucional das
diversas instituicdes que atuam ou interagem com as bacias e também dos instrumentos
legais que definem as politicas nacional, estadual e municipal sobre meio ambiente, e
politicas de recursos hidricos.

7.1.5.1. Gestio de recursos hidricos

e Diplomas legais

Avaliagdo da matriz legal vigente no que se refere a gestdo dos recursos hidricos das
bacias e sua interface com a gestdo ambiental.

o Organismos de bacia

Levantamento e analise das instituicbes atuantes nas bacias, no ambito publico e privado,
referentes a gestdo dos recursos hidricos, avaliando suas formas de atuacgao efetiva, sua
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abrangéncia espacial e setorial, identificando os principais atores institucionais e
respectivas competéncias e os Comités de bacias interligadas.

e Enquadramento dos corpos d’agua

ldentificar documentos legais relacionados ao enquadramento dos COrpos d’agua das
bacias. Analisar a condigdo atual da qualidade dos mesmos, as principais fontes de
poluigdo associadas a qualidade nos trechos criticos € 0s usos preponderantes da agua
nas bacias. Verificar violagdo de classe nos trechos de rios, isto €, diagnosticar se a
qualidade da agua estd compativel com os usos mais exigentes a que estdo sendo
destinadas.

e Critérios para outorga

Avaliar os critérios de concessdo para utilizacdo de recursos hidricos, com objetivo de
assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da agua e o efetivo exercicio dos
direitos de acesso a agua pelos usudrios. Informar sobre a implantagdo da outorga de
direito de uso no Estado, com base na legislacdo vigente, e elaborar levantamento dos
usuarios que ja possuem a concessao, constando informagdes acerca da atividade, da
quantidade captada e da qualidade e quantidade de seus efluentes.

¢ Cobranca pelo uso dos recursos hidricos

Analisar as bacias com relagéo & cobranga pelo uso das aguas, com base na legislacéo
de recursos hidricos em todos os seus ambitos, no contexto dos fundamentos e dos
objetivos da Lei Estadual n® 4.247/03.

e Fiscalizagéo

Descrigdo dos procedimentos legais e administrativos, através do levantamento dos
regulamentos e dispositivos relacionados com a atividade de fiscalizagdo dos orgédos
estaduais responsaveis pelo gerenciamento dos recursos hidricos. Levantamento e
anélise das infrages, penalidades e instrumentos de fiscalizagdo, e da logistica existente,
para avaliagdo do estagio atual dos mecanismos de fiscalizacdo nas bacias.

e Monitoramento

Descricdo e avaliagdo da rede de monitoramento quali-quantitativa estadual, da ANA e
privadas e de programas de monitoramento existentes para deteccdo de acidentes com
cargas téxicas nos corpos d’agua das bacias. Analise dos tipos e quantidades de
equipamentos de medigdo de vazdo empregados no Estado, e levantamento dos
sistemas de medigdo de volume de agua captada e lancada pelos usuarios.

e Sistema de informagdes

Avaliagdo do sistema de informagdes sobre recursos hidricos estadual, através do
levantamento dos mecanismos de obtencdo, produgdo e armazenamento de dados e
informacdes, assim como a forma de acesso da sociedade a essas informagdes.



7.1.5.2. Gestio ambiental

Nesta atividade deve-se descrever sucintamente a matriz institucional e legal vigente no
que se refere a gestdo dos recursos ambientais, analisando os instrumentos legais que
definem as politicas nacional, estadual e municipal sobre meio ambiente, e suas
interfaces com as politicas de recursos hidricos nas bacias consideradas, em particular a
integragao do licenciamento ambiental e a outorga pelo uso da agua.

7.1.5.3. Pianos e programas

Levantamento e andlise dos planos, programas & projetos municipais, estaduais, setoriais,
regionais e nacionais, publicos e privados, incluindo planos diretores urbanos, programas
de recuperagéo de areas degradadas, entre outros, qué tenham interface com 0s recursos
hidricos, existentes e previstos para a regido.

7.1.5.4. Operagdo do sistema de transposicdo de aguas do rio Pirai e Paraiba
do Sul para a bacia do rio Guandu

Avaliagdo das regras de operagéo do sistema € competéncias técnico-institucionais para
definicio das mesmas, sob o ponto de vista da gestao dos recursos hidricos.

7.2. Elaboragio do PBH
7.2.1. Cenarios de demanda quali-quantitativas da agua

Deverao ser criados cenarios para norizonte de planejamento de curto, médio e longo
prazos com relagdo ao uso dos recursos hidricos nas bacias, de modo a identificar
possiveis desequilibrios entre a disponibilidade € a demanda de suas aguas. Esses
cendrios prospectivos deverdo considerar a evolugao nos niveis atuais de demanda
nidrica - em termos de captacao, consumo e diluigéo —, admitindo-se que nenhuma
intervencéo de melhoria quali-quantitativa dos recursos hidricos sera feita além das ia
contratadas e daquelas em fase de operacionalizagdo nas bacias efou na bacia do rio

Paraiba do Sul.

Essa avaliagdo permitira a identificagdo dos conflitos entre oferta e demanda hidrica € a
analise e a justificativa de intervencdes a serem projetadas na atividade subseqiente, que
possam reverter a tendéncia de agravamento da situagdo dos recursos hidricos.

Para a elaboracéo da atividade deverao ser ufilizados modelos matematicos de simulagao
que “syperponham” as demandas hidricas, nos horizontes de curto, médio e longo prazos,
sobre as disponibilidades hidricas variaveis no fempo e no espacgo.

7.2.2. Simulagédo quali-quantitativa da agua

A utilizacdo de modelos matematicos que simulam as condigbes atuais e futuras dos
corpos hidricos permite avaliar 0s impactos dos langamentos de efluentes orgénicos na
qualidade da agua do rio. e associar estes impactos as fontes domésticas e industriais
principais. Permitem também avaliar a eficiéncia de alternativas de intervencdo para
melhoria da gqualidade da agua nas bacias, definidas no item anterior. Além disso,
constituem-se em ferramentas de suporte ao sistema de outorga e cobranga pelo uso da
agua. Deverdo ser realizadas as seguintes atividades para a simulagdo da qualidade da
agua:
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« desenvolvimento de interfaces entre o modelo e o banco de dados visando
manipulagdo, andlise e complementagido dos dados necessarios para criagdo do
arquivo de entrada do modelo de qualidade da agua;

s determinacgdo das cargas domésticas para diversas localidades para os cenarios atual
e futuro;

e analise dos dados hidrolégicos, de qualidade da agua, de cargas poluidoras
domésticas e industriais e das captagdes;

e desenvolvimento de estudos hidroldgicos;

« levantamento da topologia e do perfil dos cursos d'agua, através do banco de dados,
com a localizagdo dos postos fluviométricos e de qualidade da agua, industrias,
cidades/distritos e principais afluentes;

s definicdo dos trechos dos rios com caracteristicas hidraulicas semelhantes;
« calibragdo do modelo para cenarios de vazdes pré-estabelecidos; e

o escolha e simulagio de altemativas de intervengdo para a situacdo atual e
considerando cenarios futuros.

7.2.3. ldentificagdo das agdes para melhoria quali-quantitativa dos recursos
hidricos

Com os resultados obtidos na etapa de diagnostico e nas atividades anteriores que implicou
na construgio de cendrios de demandas quali-quantitativas da agua para diferentes
horizontes de planejamento, deverao ser identificadas agdes para o0s principais componentes
ambientais das bacias, visando o controle e a recuperagdo dos recursos hidricos com base
nos cenarios projetados. Essas agBes deverao ser compostas de medidas estruturais e nao-
estruturais, sendo associadas aos respectivos custos.

7.2.3.1. Saneamento Ambiental

e Abastecimento de dgua e esgotamento sanitario

O planejamento e a proposigao de agdes de abastecimento de agua e esgotamento sanitario
tém importancia fundamental no desenvolvimento da regido, reduzindo a poluicdo dos
cursos d'agua e, conseqiientemente, melhorando a qualidade de vida da populagéo. Na
elaboragdo do programa de intervengdes para 0s municipios com sede dentro das bacias,
deverdo ser desenvolvidas as seguintes agdes:

> elaboragdo de estudo preliminar de concepgdo de esgotamento sanitario para as
sreas urbanas. Essas areas devem possuir base cartografica adequada para
elaboracdo dos referidos estudos;

»  estimativa dos custos relativos a realizagdo de levantamentos aerofotogramétricos
e topograficos, projetos basicos e executivos, termos de referéncia, editais de
licitagdo, estudos ambientais, gerenciamento € supervisdo de obras, manutencao
e operagéo dos sistemas propostos;
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> estimativa de custo relativo a ampliagio e melhoria dos sistemas de
abastecimento d'agua dos municipios das bacias que cubram a demanda
esperada no horizonte de projeto proposto; €

>  avaliagdo econdmico-financeira da prestacdo de servigos de agua e esgoto.

e Drenagem urbana e controle de inundacgbes

Na avaliagdo das redes de meso e macrodrenagem dos municipios, a ser realizada na etapa
de diagnostico, serdo identificados os cursos d'agua criticos com relagdo as inundagdes.
Para essas bacias, deverdo ser propostas agdes, estruturais ou ndo, que possibilitem
melhorar o desempenho dos corpos hidricos durante as cheias. Dentre as principais agbes
destacam-se:

»  estudos indicando a necessidade ou néo de implantar barragens de regularizacéo
de vazbes para atenuar os picos de cheias;

>  desenvolvimento, em nivel de estudo preliminar de concepgéo, de propostas de
intervengdes diretas nos cursos d'agua selecionados;

» estudos e proposicdo de agdes alternativas para atuarem em conjunto e como
complemento as intervengdes diretas no controle das cheias;

»  estimativa de custo das intervengdes;

»  estimativa dos custos relativos a: realizacdo de levantamentos topograficos,
projetos basicos e executivos, termos de referéncia, editais de licitagdo, estudos
de impactos ambientais, gerenciamento, supervisao & execugdo das intervencdes
propostas;

»  plano de delimitagdo da faixa marginal de protegao dos cursos d'agua, visando a
preservacdo e a desocupacao dessas areas.

e Residuos sélidos urbanos

A partir do diagnéstico do sistema de coleta e disposicdo final dos residuos sélidos
urbanos, deverdo ser estudadas agdes visando melhorar a eficiéncia destes servicos nos
municipios das bacias, reduzindo riscos de transmissdo de doencas, contaminagao e
assoreamento dos cursos d'agua. Dentre estas agdes destacam-se:

» planejamento para fortalecimento institucional através de cursos de capacitagéo
técnica e acdes de educacao ambiental;

»  elaboragdo, em nivel de estudo preliminar de concepgdo, de sistemas de
destinagéo final dos residuos solidos urbanos;

»  estimativa dos custos de implantag@o, operagéo e manutengéo dos sistemas;

»  estimativa dos custos relativos a realizacdo de levantamentos topogréficos,
projetos basicos e executivos, termos de referéncia, editais de licitacdo, estudos
ambientais, gerenciamento, supervisdo de obras, manutengdo e operagéo dos
sistemas propostos;
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» avaliagdo econdmico-financeira do setor de residuos solidos urbanos.
7.2.3.2. Areas degradadas

Programas de recuperagdo de areas de encostas, areas planas degradadas e dos cursos
d’agua tém como objetivo principal controlar os intensos processos erosivos gque ocorrem
nas bacias e revitalizar os mananciais. As agdes a serem desenvolvidas s&o as seguintes:

»  definicdo de métodos e técnicas de recuperagio de areas degradadas adequados
as bacias;

%  desenvolvimento, em nivel de estudo preliminar de concepgéo, de solugbes para
controle da erosdo em pontos criticos selecionados na etapa de diagnéstico;

»  estimativa dos custos das intervencdes propostas; e

» proposigdo de acdes, programas e projetos para controle de erosdo (areas
urbanas e rurais e sistema viario); protecdo de mananciais; reflorestamento ciliar;
conservagdo de remanescentes florestais; incentivo a atividade florestal;
soneamento da atividade mineral e recuperagéo de dreas mineradas; aplicagéo de
medidas com vistas a reduzir o aporte de poluicdo difusa, principalmente aqguela
ocasionada pelo uso inadequado do solo; programa de revitalizagdo dos cursos
d’agua das bacias.

7.2.3.3. Poluigdo industrial

Programas de intervences relativos @ poluigao industrial serdo elaborados a partir dos
estudos realizados na etapa de diagnéstico, que indicarao as principais industrias poluidoras
dos cursos d'agua das bacias. Com base no quadro existente, deverdo ser desenvolvidas as
seguintes agdes:
»  priorizagdo de indlstrias a serem controladas em fungdo dos impactos de seus
efluentes e residuos sélidos sobre a qualidade da agua;

» definicdo de acBes a serem implementadas e estimativa dos investimentos
necessarios para melhorias no controle e na redugdo da poluigéo hidrica industrial;

»  estudos preliminares para elaboragéo de um plano de agdo para as situagdes
emergenciais decorrentes de acidentes com despejo de cargas téxicas nas bacias;
e

» elaboragdo, em nivel de estudo preliminar de concepgdo, de sistemas de
destinacgo final dos residuos solidos industriais.

7.2.3.4. Poluigdio difusa de origem agricola

O programa de intervengdes relativo & poluigdo difusa na agricultura sera elaborado a partir
dos estudos realizados na etapa de diagnostico, que indicario as principais propriedades
agricolas e pecuarias poluidoras dos cursos d'agua das bacias. Com base no quadro
existente deverdo ser desenvolvidas as seguintes agdes:

»  estimativa dos volumes de agroquimicos e matéria organica considerando
diferentes cenarios futuros;

» priorizagdo de propriedades agricolas a serem controladas em fungéo da
proximidade dos corpos hidricos € areas de recarga;
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> definigdo de acbes a serem implementadas e estimativa dos investimentos
necessarios para melhorias no controle e na reducdo da poluigdo hidrica na
agricultura.

7.2.3.5. Ordenamento do uso do solo

Qualquer proposta de ordenamento do uso do solo nas bacias dos rios Guandu, da Guarda
e Guandu Mirim deverd estar em consonancia com as diretrizes formuladas pelos planos
diretores dos municipios pertencentes as bacias, e/ou suas leis de zoneamento e
parcelamento do solo. Dentre os aspectos importantes a serem considerados destacam-se:

%  analise dos levantamentos obtidos na etapa de diagndstico e proposicéo de
reordenamentos visando a preservagdo e ufilizagdo dos recursos hidricos;

>  estudo do ordenamento do uso do solo em areas inundaveis, que deve ser
elaborado a partir do diagnostico das areas inundaveis, dos estudos preliminares
de drenagem urbana e do mapa de uso do solo das bacias. No mapa resultante
deste estudo devem ser destacadas as areas com as seguintes caracteristicas:

Reservatorio natural: areas praticamente desocupadas que sofrem inundacdes
freqlientes ou temporarias;

Reservatéric pulmio: areas que funcionam ou poderdo funcionar como
reservatorio de acumulacédo de cheias, associadas as estruturas de pdlderes;

Ocupacdo condicionada: areas onde a ocupagao devera estar condicionada ao
alteamento das cotas do terreno para valores superiores aos niveis d'agua
maximos admitidos nos projetos de canalizagéo; e

» elaboracdo de proposta de legislagdo municipal para controle da ocupacgdo das
margens de rios e areas de mananciais.

7.2.3.6. Educagio ambiental e capacitagdo técnica

» Proposigdo de programas voltados a Educacdo Ambiental e Capacitagdo em
gestdo de recursos hidricos no nivel municipal, para usudrios, membros do
COMITE GUANDU e entidades da Sociedade Civil.

7.2.4. Instrumentos de gestio de recursos hidricos
7.2.41. Outorga de direito de uso

A outorga do direito de uso de recursos hidricos esta relacionada a tarefa de alocagao de
agua nas bacias, e tem como objetivo assegurar o controle qualitativo e quantitativo dos
usos da agua e o efetivo exercicio dos direitos de acesso & agua. Na primeira etapa foi
consolidado o cadastro de campo de usuarios de recursos hidricos das bacias. O

cadastro subsidiara os seguintes estudos:

Proposicdo de Marco Regulatério decenal;

Definigdo de prioridades para outorga;

Definigdo das vazdes minimas outorgaveis a serem observadas em cada trecho; e
Proposigéo de usos insignificantes.
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7.24.2. Enquadramento

Sugerir enquadramentos segundo classes de uso preponderantes a serem adotadas nos
diversos trechos da malha hidrografica, segundo os objetivos de qualidade a serem
perseguidos nos horizontes de planejamento definidos (5, 10 e 20 anos) no PBH-Guandu.
Deve-se realizar estudos para definicdo de:

« Proposta de enquadramento dos corpos d'agua, centrada na etapa de Diagndstico dos
usos atuais dos recursos hidricos nas bacias, de acordo com os procedimentos
definidos na Resolugdo CNRH n°® 12, de 19 de julho de 2000, visando atender, de
forma satisfatoria, aos usos atuais. Em outras palavras, pede-se um “Enquadramento
de Referéncia”, conforme definigdo da citada Resolugdo. Segundo a Resolucéo, a
agéncia de bacia (ou entidade delegataria das fungdes de agéncia) deve elaborar,
além de um enquadramento de referéncia, um *Enquadramento Prospectivo”,
considerando os prognosticos de evolugdo dos usos dos recursos hidricos e da
ocupacdo do solo na bacia hidrografica. Deve-se observar se a proposta de
enquadramento de referéncia é suficiente para contemplar a expanséao econémica das
bacias; e

« Metas para efetivagdo da proposta de enquadramento, conforme estabelece o arligo
2° Paragrafo Gnico, da Resolugdo CNRH n° 12. Sugere-se que, no plano de
efetivagdo do enquadramento, sejam listadas as agdes corretivas e preventivas, sejam
especificados os agentes poluidores, sejam detalhadas as intervengdes a serem
executadas, sejam listados os responsaveis pela implementagdo da agdo e seu
respectivo acompanhamento.

7.2.4.3. Cobranga

O objetivo da cobranga € reconhecer a agua como bem econdmico e dar ao yusuario uma
indicagédo do seu real valor, incentivar a racionalizagdo do uso da dgua e obter recursos
para o financiamento dos programas & intervengdes contemplados no Plano de Recursos
Hidricos. A Lei Estadual 4.247/03 dispde sobre a cobranca pela utilizagdo dos recursos
hidricos de dominio do Estado, deixando, porém, a cargo do Comité de Bacia, e
condicionada 2 existéncia do Plano de Recursos Hidricos, a possibilidade de alteracao da
metodologia indicada e dos valores de cobranga adotados. No caso do COMITE
GUANDU, devido a vinculagdo com a bacia do rio Paraiba do Sul, é feita a exigéncia, na
Lei, de 15% da amrecadagao ser destinada a esta bacia. Devem ser feitos estudos para
subsidiar o COMITE GUANDU na escolha da metodologia adequada a realidade das
bacias, considerando a transposicdo de aguas da bacia do rio Paraiba do Sul, abordando,
dentre outros, os seguintes aspectos relevantes:

Analise da metodologia atual de cobrancga;

Analise de alternativas de valores de cobranga para os diferentes setores usuarios;
Proposigdo de nova metodologia em que sejam incorporadas novas variaveis;

Estudo do impacto da cobranga sobre os setores usuarios;

Andlise e proposicao de alternativas para o fluxo financeiro dos recursos provenientes
da cobranca, em particular com relagéo as transferéncias para a bacia do rio Paraiba
do Sul; e

o Previsdo de arrecadagdo através da cobranga pelo uso da agua para as bacias;

e ® @& & o
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7.24.4. Fiscalizacdo

A agdo fiscalizadora prevé o acompanhamento e o controle dos usos dos recursos
hidricos, preservando o carater educativo e preventivo, sem abrir m3o da acdo punitiva.
Devem ser feitas recomendagdes de agdes de fiscalizacdo para areas prioritarias, além
do estabelecimento de sistemética de fiscalizagao.

7.2.4.5. Monitoramento

O monitoramento exige forte articulagdo entre os setores de recursos hidricos e meio
ambiente, que devera incluir a definicdo do papel de cada instituicdo nesse trabalho.
Deve-se fazer proposi¢des quanto a:

e Ampliagdo e modemizacio da rede de monitoramento quali-quantitativa de aguas
superficiais e subterraneas;

e Previsdo de um plano de contingéncia para poluigao acidental; e

e Previsdo de atualizagdo do cadastro, incluindo estratégias para autodeclaragao
periédica dos volumes utilizados pelos usuarios.

7.2.4.6. Arranjo institucional

Proposicéo e andlise de alternativas de arranjo institucional para as bacias, considerando
a vinculagdo com a bacia do rio Paraiba do Sul e a necessidade de estabelecimento de
alternativas que considerem esta interface, tais como:

e Estudos de viabilidade financeira de uma Agéncia de Bacia do Guandu; €

e Estudos para defini¢do de regras de integrag3o e articulagéo entre Comités de Bacias,
em particular o CEIVAP e o COMITE GUANDU.

7.2.5. Programa de investimentos

7.2.5.1. Elaboracgio de banco de projetos de recursos hidricos e de
recuperagéo hidroambiental disponiveis nas bacias

Deve ser listado um elenco de projetos existentes e previstos relacionados a recursos
hidricos e recuperacgéo hidroambiental, para verificacdo de sua adequabilidade as metas
previstas e aos projetos identificados pelo PBH-Guandu como necessarios no horizonte
de planejamento.

7.2.5.2. Métodos multicriteriais para selecéio de alternativas de investimento

O processo de hierarquizagdo das acdes estruturais devera ser conduzido mediante a
aplicagéo de uma metodologia de selecdo multicriterial, de forma a explicitar com maior rigor
as diferengas entre as altemativas de investimentos consideradas. A andlise multicriterial
permitird considerar de forma explicita € negociada a dimensdo politica no processo de
hierarquizagdo das agoes, possibilitando ao COMITE GUANDU considerar os diferentes
interesses em jogo.

Os critérios a serem utilizados na andlise multicriterial devem contemplar aspectos
técnicos, sociais, econémico-financeiros e ambientais, entre outros.



7.2.53. Hierarquizagdo de a¢des para ser implantada no horizonte do PBH-
Guandu

A hierarquizacdo da alternativa de agbes que compora o PBH-Guandu devera ser
conduzida em duas etapas. A primeira se dard com base em analise técnica realizada
pela equipe de projeto e, para tanto, serdo necessarios a utilizacdo de um conjunto de
ferramentas de apoio & decisdo que permitam gerenciar € armazenar dados sobre os
recursos hidricos e avaliar e selecionar altemativas de intervengdo com maior retorno
socioecondmico e ambiental.

A Segunda etapa sera a hierarquizagéo propriamente dita, que devera ser realizada com
a participagéo das Camaras Técnicas do COMITE GUANDU, que selecionara alternativas
com auxilio de métodos multicriteriais, para serem submetidos & escolha do COMITE
GUANDU.

7.2.5.4. Estrutura do Programa de Investimentos

Abrangida por esta atividade encontra-se a proposi¢do ordenada das acGes a serem
implementadas nas bacias, na forma de programas, projetos, medidas emergenciais e
planos de contingéncia.

Tal conjunto devera resultar das informagbes levantadas nas diferentes atividades
anteriormente desenvolvidas e da consolidagdo dos resultados obtidos e convertidos em
propostas de agdes e intervengdes (estruturais e n&o-estruturais), devendo ser
acompanhadas das respectivas estimativas de custo, época de implementag&o, prazos de
execugao e atribuigao de responsabilidades insfitucionais pela sua implantacéo.

Essas agdes poderdo, em principio, se subdividir em:

o Componente de Gestdo e Planejamento de Recursos Hidricos, que abriga todas as
iniciativas vinculadas a implantagéo dos instrumentos de gestéo, a implementagéo do
gerenciamento de recursos hidricos nas bacias e ao desenvolvimento institucional.
Dentro deste componente, reconhece-se igualmente um sub-componente denominado
de Apoio a Gestéo, no qual s3o alocados os estudos, levantamentos, monitoramentos,
programas e demais agoes destinadas ao aumento ou melhoria do conhecimento dos
aspectos fisicos, bioticos, econdmicos e sociais das bacias;

e Componente de Recuperagdo e Conservagdo dos Recursos Hidricos, abrangendo
todas as intervengdes estruturais e ndo-estruturais dirigidas para o aumento da
disponibilidade de recursos hidricos e melhoria de sua qualidade.

Ademais, os componentes poderao se subdividir em atividades, estas em agdes e estas
em intervencdes.

Para este item em particular, sugere-se que a sintese seja elaborada no formato de
fichas, nas quais devem constar as informagdes minimas conforme sugerido no modelo
em anexo.

7.2.6. Estratégias de implementacdo do PBH-Guandu

Esta atividade tem como objetivo definir estratégias concretas de operacionalizagéo das
intervengbes priorizadas. Tais estratégias possuem verientes politico-institucionais,

S



técnicas, financeiras e organizacionais, entre outras, e podem envolver o estabelecimento
de parcerias, a criagdo de consorcios regionais/intermunicipais, a implementagéo de
politicas municipais, além de muitas outras agoes.

7.2.6.1. Definigdo de metas

Deverdo ser definidas e enunciadas as metas a serem perseguidas pelo PBH-Gu andu, e
a estrutura analitica do elenco de agdes que contribuirdo para o seu efetivo cumprimento,
minimizando os principais problemas e aspectos negativos relacionados aos recursos
hidricos e ofimizando o seu uso multiplo e racional, numa perspectiva de protegédo e
conservacao dos mesmos.

7.2.6.2. Identificagdo de fontes de recursos financeiros para curto, médio e
longo prazos

Deverdo ser realizadas estimativas de ingressos de recursos para as bacias provenientes
da cobranca pelo uso dos recursos hidricos, do orgamento publico nos trés niveis de
governo, assim como programas de investimentos privados relacionados aos recursos
hidricos. Com base na estimativa de ingresso de recursos serao definidos pelo COMITE
GUANDU os investimentos a serem implementados para o periodo de validade do PBH-
Guandu.

Devera ser definido o cronograma fisico-financeiro do PBH-Guandu, coma distribuigdo da
demanda de investimentos ao longo do horizonte de implementagao.

7.2.6.3. Proposta de sistema de acompanhamento e avaliagdo da
implementagdo do PBH-Guandu, com definicdo de indicadores

Elaboragio de proposta de Programa de Acompanhamento da Implementagdo do PBH-
Guandu, que se destina a monitorar 0s resultados das agdes implementadas, previstas no
Plano, face as mudancas verificadas nos cenarios ou pela medida da eficacia dessas
agbes. O referido Programa deve introduzir reavaliagdes periddicas bienais e as
conseqilentes mudangas de rumo quanto a sua implementagao, necessarias a obtencéo
das metas e objetivos propostos. Para tanto, deverdo ser definidos os indicadores de
desenvolvimento sustentavel a serem considerados no monitoramento da implementacao
do PBH-Guandu, o método de sua aplicagédo e a programacgéo, que devera estar
sintonizada com o cronograma de agdes. Os indicadores deverdo estar baseados em
parametros socioecondmicos, no meio fisico e biodtico.

8. Coordenacio e supervisio

O acompanhamento da elaboragdo do PBH-Guandu sera efetuado pela Comissao de
Coordenagdo e Acompanhamento — CCA, formada por representantes da SERLA, da
ANA e do COMITE GUANDU, através de reunides mensais, e da entrega dos Relatérios
Mensais de Acompanhamento.

A estrutura para acompanhamento € avaliagdo da elaboragdo do PBH-Guandu € a
agenda de trabalho serdo definidas na primeira reunido com a CCA.
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A elaboragdo do PBH-Guandu serd supervisionada e os produtos parciais serdo
aprovados pelo COMITE GUANDU. Para isto, devem estar previstas reunides do COMITE
GUANDU (trés) e das Camaras Técnicas (duas) intercaladas ao cronograma de
elaboragéo do Plano para apresentagdo dos trabalhos que forem sendo desenvolvidos,
gue podem coincidir, se considerado conveniente, com as Consultas Publicas previstas
nestes TDR (item 10).

Todos os produtos, parciais e finais, devem ser acompanhados de apresentagbes em
“Power Point” @ serem disponibilizados em pagina a ser elaborada pela CONTRATADA,
que pode ser inserida na pagina da ANA, e atualizados periodicamente.

A CCA pode, a qualquer tempo, solicitar a CONTRATADA esclarecimentos sobre
produtos ou sobre o andamento dos trabalhos.

9, Equipe técnica
9.1. Equipe-chave

A equipe técnica indicada pela Proponente devera ser composta, ao menos, dos
seguintes profissionais:

e um (01) Coordenador, especialista em Recursos Hidricos com no minimo 15 (quinze)
anos de experiéncia profissional e que tenha, comprovadamente, coordenado planos
diretores de recursos hidricos.

Demais profissionais de nivel superior: Deverao compor a equipe técnica da Proponente
na condi¢ido de equipe-chave, profissionais com qualificagdo adequada para atender as
seguintes disciplinas:

e um (01) Especialista em Hidrologia, com no minimo 10 (dez) anos de experiéncia
profissional e que tenha, participado como Gerente, Supervisor ou Coordenador de
Hidrologia de um Plano Diretor de Recursos Hidricos;

e um (01) Especialista em Hidrogeologia, com no minimo 10 (dez) anas de experiéncia
profissional e que tenha atuado, principalmente, em mapeamentos hidrogeolégicos e
na gestdo de aquiferos;

e« um (01) Especialista em Qualidade de Agua, com no minimo 10 (dez) anos de
experiéncia profissional e que tenha atuado, inclusive, com Simulagdes Hidrolégicas €
de Qualidade de Agua. Esse profissional devera ter experiéncia na Avaliagdo da
Disponibilidade e da Qualidade da Agua em rios e reservatorios;

e um (01) Especialista na elaboracéo de Planos Diretores e na Analise da Viabilidade de
Obras de Infra-Estrutura, voltadas para o Setor de Saneamento Bésico, com no
minimo 10 (dez) anos de experiéncia profissional;

e um (01) Especialista em Demografia, com no minimo 10 (dez) anos de experiéncia
profissional em Projecdes Demogréficas;

e um (01) Especialista da Area de Ciéncias Humanas e Sociais, com pelo menaos 10
(dez) anos de experiéncia em participacdo comunitaria, educagdo ambiental e
aspectos institucionais, relacionados com a gestdo de recursos hidricos;
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e um (01) Especialista em Economia, com pelo menos 10 (dez) anos de experiéncia em
aspectos econdmicos e institucionais relacionados a avaliagdo de projetos na area de
recursos hidricos e saneamento basico;

e um (01) Especialista em Direito, com pelo menos 10 (dez) anos de experiéncia em
aspectos juridicos e institucionais relacionados, principalmente, com projetos na area
de recursos hidricos e saneamento basico;

e um (01) Especialista da Area de Ciéncias Agrarias, com pelo menos 10 (dez) anos de
experiéncia na area de irrigagdo/drenagem e conservacao de solos;

e um (01) Especialista em Avaliagdes de Impacto Ambiental, com no minimo 10 (dez)
anos de experiéncia profissional e que tenha atuado, principalmente, na Avaliagéo de
Impactos Ambientais nas areas de recursos hidricos e saneamento basico;

e um (01) Especialista em Gerenciamento de Banco de Dados Relacional e SIG, com no
minimo 10 (dez) anos de experiéncia na organizagao de banco de dados de naturezas
diversas, inclusive na interacdo desses com dados relacionais apoiados sobre
plataformas georeferenciadas.

9.2. Equipe de apoio

Aiém da equipe-chave poderdo ser relacionados, a critéric da CONTRATADA, outros
profissionais, de niveis superior & médio, considerados necesséarios para a realizagéo dos
trabalhos.

10. Consultas Publicas

De acordo com a Resolugdo CNRH n® 17, art. 6° § 1°, "a participacdo da sociedade nas
etapas de elaboragdo do Plano dar-se-a por meio de consultas publicas, encontros
técnicos e oficinas de trabalho, visando possibilitar a discussdo das alternativas de
solugéo dos problemas, fortalecendo a interacdo enire a equipe técnica, usuarios de
agua, 6rgéos de governo € sociedade civil, de forma a incorporar contribuigdes ao Plano”.

A CONTRATADA devera promover a realizagdo de 02 (duas) Consultas Publicas, tendo
como publico alvo a populagéo das bacias. As Consulta Puablicas respeitarao o seguinte
cronograma:

e 12 Consulta Publica: ao final do quarto més de trabalho, para apresentagdo e
discussdo do diagnoéstico; e

e 2% Consulta Pablica: ao final do sexio més, para apresentagdo e discusséo do
Relatério do Plano - Versédo Preliminar.

As datas e locais para realizagdo das Consulta Publicas serdo definidas pela CCA.

Os materiais € meios necessarios a realizacéo desta atividade serdo fornecidos pela
CONTRATADA.

Para cada uma das Consultas Publicas deverd ser preparado folder destinado a
divulgacdo do evento junto a populagdo. Deverd ainda ser disponibilizado pela
CONTRATADA, para consulta no local das Consulta Publicas e na Internet, material
informativo a respeito dos estudos.
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11. Prazos, forma de pagamento e produtos esperados
11.1. Cronograma fisico sugerido para execugao

Os servigos serdo executados em um prazo de 8 (oito) meses, contados a partir da emissao
da Ordem de Servigo pelo Cliente. Serdo observados prazos parciais de cada uma das
etapas principais do trabalho, contados a partir da emissdo Ordem de Servico, conforme o
cronograma simplificado sugerido e apresentado a seguir:.

MESES
ETAPAS

1 2134158678

Consolidacéo do Plano de
Trabaiho

Diagnostico

Cadastro

Elaboragdo do PBH-Guandu

Relatorios Mensais de bR + 4 + o

Acompanhamento

Emsultas Publicas g i

Deverdo estar previstos, no cronograma da proposta técnica, os prazos para analise, pela
CCA, dos relatérios e produtos apresentados. Esses prazos serdo de 10 (dez) dias uteis,
contados a partir do dia seguinte ao recebimento desses documentos. A CONTRATADA
devera considerar este fato de tal forma que 0s servigos ndo sofram perda de continuidade.

11.2. Relatérios e produtos

Ao longo do desenvolvimento dos trabalhos, os seguintes produtos deverdo ser
elaborados pela CONTRATADA, sendo vedada protecdo para modificagdes ou
reprodugio de todos eles, acompanhados de apresentagbes em “Power Point” e
disponibilizados em pagina criada para este fim na intemnet:

11.2.1.Relatério do Plano de Trabalho Consolidado
A ser apresentado 15 (quinze) dias apos recebimento da Ordem de Servi¢o pela

CONTRATADA, em encademagcéo simples (espiral), em 3 (trés) vias, e em 2 (duas)
copias em meio digital.
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11.2.2.Relatério Parcial do Diagnéstico

A ser apresentado ao final do segundo més, contendo diagnostico parcial, em
encademagéo simples (espiral), em 3 (trés) vias, e 2 (duas) copias em meio digital.

11.2.3.Relatérios Mensais de Acompanhamento e Relatérios das Consultas
Publicas

Os Relatorios Mensais de Acompanhamento deverdo ser apresentados mensalmente até o
dia 5, ou o dia Ut imediatamente posterior, do més subseqiiente ao reportado, em
encademacdo simples (espiral), em 3 (trés) vias, e 1 (uma) copia em meio digital. Nos finais
do quarto e sexto meses de trabalho, devera constar dos Relatorios Mensais de
Acompanhamento respectivos 0 Relatério da Consulta Publica correspondente.

11.2.4.Relatérios do Diagnostico

O Relatério do Diagnéstico - Versdo Preliminar devera ser apresentado ao final de 4
(quatro) meses apés recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, em
encademacdo simples (espiral), em 3 (trés) vias, e 2 (duas) copias em meio digital (CD-
ROM). O Relatério do Diagnéstico - Versio Final devera ser apresentado ao final de 5
(cinco) meses apds recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, em
encademacdo simples (espiral), em 3 (trés) vias, e 2 (duas) copias em meio digital (CD-
ROM). Além disso, a CONTRATADA devera gerar o Relatério do Diagnéstico - Versao
Final em formato PDF, a fim de permitir o seu download na pagina a ser criada.

11.2.5.Relatorio do Cadastro

O Relatério do Cadastro devera ser apresentado ao final de 4 (quatro) meses apos 0
recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA em 3 (trés) vias e 2 (duas) copias
em meio digital (CD-ROM), e devera apresentar a descrigdo da metodologia utilizada para
o cadastramento, as fichas cadastrais dos usuarios consolidadas e um mapa da area
cadastrada na escala de 1:50.000, com indicagdo dos empreendimentos com 0S
respectivos pontos de captagdo e langamento.

11.2.6.Relatorios do Plano

O Relatério do Plano — Versdo Preliminar devera ser apresentado ao final de 6 {seis)
meses apos recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, em encadermnacao
simples (espiral), em 3 (trés) vias, € 2 (duas) copias em meio digital (CD-ROM).

O Relatério do Plano — Versdo Final, contendo o Plano de Recursos Hidricos das
Bacias dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim na versdo final, completo, devera
ser apresentado 8 (oito) meses ap6s recebimento da Ordem de Servigo pela
CONTRATADA, em encademacgdo simples (espiral), em 10 (dez) vias. Seréo
confeccionadas também 200 (duzentas) copias em CD-ROM (com caixa-envélucro dotada
de capa colorida e CD-ROM devidamente etiquetado). A CCA tera um més corrido para
aprovar o Relatorio do Plano - Versdo Final.
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11.2.7.Relatério-Sintese

O Relatério-Sintese (ou Resumo-Executivo) devera conter aspectos relevantes do
Diagnéstico, as principais informagdes, andlises, aspectos criticos das bacias,
proposicdes e prioridades apontadas pelo PBH-Guandu. Este documento sera
apresentado de forma sintética (aproximadamente 100 (cem) paginas), em linguagem
simples e com farto material ilustrativo (mapas, fotografias, diagramas etc.), destinado a
divulgagdo ampla dos resultados. Este produto devera ser apresentado em encadernagéo
normal (brochura), papel de boa qualidade, em 70 (setenta) vias. Nas mesmas 200
(duzentas) unidades de CD ROM onde forem gravados o Relatério do Plano- Versao
Final, devera ser gravado também o Relatoério-Sintese.

Tendo em vista divulgar o Resumo-Executivo, a CONTRATADA devera prever o
desenvolvimento de paginas WEB, podendo inseri-la na pagina da ANA. Além disso, tanto
o Relatorio-Sintese quanto os Relatérios Finais deveréo ser gerados em formato PDF, a
fim de permitir o seu download na referida pagina WEB.

Deve elaborar, ainda, um CD audiovisual interativo com linguagem simples e de facil
acesso, com tiragem de 200 (duzentas) copias para ser distribuido em escolas,
associagOes de moradores, etc.

11.2.8.Relatorio Gerencial

O Relatério Gerencial deve conter as mensagens e diretrizes principais do PBH-Guandu.
Este documento deve ser apresentado de forma sintética (aproximadamente 50
(cingiienta) paginas), contendo as solugdes apontadas ao longo do PBH-Guandu para 0s
temas relevantes, em linguagem concisa, acessivel e objetiva, sendo destinado as
entidades integrantes do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hidricos. Este produto
devera ser entregue em encadernacgéo nomal (brochura), papel de boa qualidade, em 70
(setenta) vias e nas mesmas 200 (duzentas) unidades de CD ROM onde foram gravados
o Relatério Sintese e a Relatério do Plano - Verséo Final.

O Relatério Gerencial diferencia-se do Relatério-Sintese por ndo se tratar de um resumo
do PBH-Guandu, e sim de um documento que contenha a mensagem do Plano,
apontando as altemnativas consideradas mais eficientes para a minimizagéo de impactos
sobre os recursos hidricos, a reversdo de situagbes de degradacéo e a garantia de
atendimento as demandas, levando em consideragao os temas considerados primordiais
para as bacias.

11.2.9.Banco de dados

O Banco de Dados Relacional com respectivo Dicionario de Dados, scripts de geragao
das tabelas e Manual com a estrutura do banco, devera ser elaborado com software
gspecifico para criagdo de um banco de dados estruturado e contendo o conjunto dos
dados coletados e tratados ao longo dos trabalhos, assim como os resultados dos
estudos empreendidos.

Os dados espaciais armazenados em bancos de dados (geodatabases) devem seguir o
padrdo do consorcio OpenGIS (OGC). Atualmente, 0s padrdes definidos pelo OGC ja séo
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referéncia em toda a comunidade de usuérios SIG, sendo usados pelos aplicativos lideres
de mercado, inclusive o pacote ArcGIS, utilizado na ANA.

A utilizagdo do padrdec OpenGis para gravagdo das informagdes espaciais em banco de
dados garante a interoperabilidade do sistema e a independéncia da base de dados em
relagdo ao aplicativo. Estes dois pontos sao diretrizes basicas que estio sendo utilizadas
no desenvolvimento de todos os aplicativos baseados em informagdes geoespaciais.

Para dados espaciais armazenados em file system deve ser utilizado o formato Shape
(.shp), devendo todo tema trazer o respectivo arquivo de projegdo PRJ, além dos demais
arquivos definidores da estrutura topoldgica e a base de dados tabular.

Como referéncias basicas de software, tem-se 0 Sistema Gerenciador de Banco de
Dados Relacional SQL-Server, operando sob Sistema Operacional Windows 2000 ou
2003.

A CONTRATADA devera fomecer para a CONTRATANTE quatro Licengas single Arc
View, ultima versdo, e duas extens6es Spatial Analyst single.

11.3. Forma de pagamento

O cronograma financeiro mostrado a seguir apresenta a previsdo de desembolsos
programados para o periodo de vigéncia dos trabalhos, os quais estardo condicionados a
entrega de produtos (parciais e finais).

Em fungio do volume e complexidade do Relatério do Diagnéstico - Versdo Final e do
Relatério do Plano - Versdo Final, a Contratante condiciona a liberagio dos pagamentos
para até o trigésimo dia apds a entrega dos mesmos.

MESES
PRODUTOS E FORMAS DE |
PAGAMENTO 1 3

Aprovagéo do Relatério do Plano de
Trabalho Consolidado

Aprovagéo do Relatorio Parcial do 5%
Diagnastico @
Aprovagéo do Relatério do 15%
Diagnoéstico - Verséo Preliminar e do
Relatério do Cadastro

Aprovacéo do Relatorio do
Diagnéstico - Versdo Final ®
Aprovagéo do Relatério do Plano - 19%
Vers&o Preliminar
Aprovagéo do Relatério do Plano - 2%
Versio Final, do Relatério-Sintese e

Bio Relatério Gerencial T

-3

§
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12. Informagdes disponiveis para consulta

Todas as informacdes relacionadas com o objeto do estudo que se encontrarem
incorporadas ao acervo da Agéncia Nacional de Aguas — ANA, até a data de publicagéo
deste edital, estardo a disposicdo dos PROPONENTES para consulta. Para tanto, os
interessados deverdo se dirigir @ Agéncia Nacional de Aguas, no seguinte endereco:

Sr.2 Maria Verdnica Araujo

Setor Palicial Sul — Area 05 — Quadra 03 - Bloco “B” — Sala 210 - Brasilia — DF
70610-200

email: mveronica@ana.gov.br

Cabera exclusivamente aos interessados a andlise a respeito do grau de atualizagédo e
consisténcia dos dados e informagdes disponibilizados, bem como da conveniéncia de sua
utilizagdo no desenvolvimento dos trabalhos. Quaisquer documentos, informagdes e dados
utilizados nos estudos deverdo ter sua validade assegurada pela PROPONENTE.

As consultas deverdo ser agendadas previamente, pelo telefone (61) 445-5492
13. Local de execucédo dos servigos
Os servigos deverdo ser executados nas bacias dos rios Guandu, da Guarda e Guandu

Mirim, nos municipios indicados no item 4 dos TDR, na Sede da CONTRATADA e em
outros locais a serem acordados com o Contratante.
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ANEXO 1: SIGLAS E SIGNIFICADOS
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SIGLAS

ANA

COMITE
GUANDU

CCA
CEDAE
CEIVAP
DNPM
DRM
EMATER
ETA
FEEMA
FIRJAN
IBAMA
IBGE
MMA
PBH
PERHI
PNRH
PNSB
SAAE

SEAAPI
SEDU
SEMADS

SERLA
SIG
TDR
ZEIl
ZUPI

SIGNIFICADOS

Agéncia Nacional de Aguas
Comité das Bacias Hidrograficas dos rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim

Comissdo de Coordenagdo e Acompanhamento

Companhia Estadual de Aguas e Esgotos - RJ

Comité para Integracdo da Bacia Hidrografica do Rio Paraiba do Sul
Departamento Nacional de Produgao Mineral

Departamento de Recursos Minerais

Empresa de Assisténcia Técnica e Extens&o Rural

Estagéo de Tratamento de Agua

Fundacgéo Estadual de Engenharia do Meio Ambiente

Federagdo das Industrias do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica

Ministério do Meio Ambiente

Plano de Recursos Hidricos da Bacia Hidrogréfica

Plano Estadual de Recursos Hidricos

Politica Nacional de Recursos Hidricos

Pesquisa Nacional sobre Saneamento Béasico

Servico Auténomo de Agua e Esgoto

Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Pesca e Desenvolvimento
do Interior

Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidéncia da Republica

Secretaria de Estado de Meio Ambiente (atual Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SEMADUR)

Superintendéncia Estadual de Rios e Lagos
Sistema de Informagdo Geografica

Termos de Referéncia

Zona de Uso Estritamente Industrial

Zona de Uso Predominantemente Industrial
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ANEXO 2: FICHA CADASTRAL

4 el



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMADUR
FUNDACAO SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE RIOS E LAGOAS - SERLA
DIRETORIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS - DGRH

Fundagio Superniencinc Eshalfivs 2 Logoss | A 1y A QTRO DE USUARIOS DE AGUA DA BACIA DO RIO GUANDU

DECLARACAO DE USO DA AGUA E SOLICITACAO DE OUTORGA DE DIREITO DE USO (MINUTA)

QUADRO 1 -DADOS CADASTRAIS DO USUARIO DA AGUA
Nome/Razéo Social: —I

CPF/CNPJ:

Enderego:

Bairro/Distrito: ‘ Municipio:

UF: CEP: DDD: ‘ Telefone: FAX:

E-mail:

GUADRO 2 - DADOS CADASTRAIS DO EMPREENDIMENTO
Nome da propriedade

Endereco

Bairro/Distrito ‘ Municipio

CNPJ Local I TR

Nome do proprietario do terreno

Titulo de propriedade (n° matricula)

Forma de a Propri 0O Co a Cessacde O Arrendame Q Area a Qutras

ocupacéo: etario modato uso nto desapropriada {especificar):
Prazo: Prazo: Prazo:

Area total da propriedade (m?) Area construida (m?)

QUADRO 5 - FINALIDADE DE Uso

. A a 2. Esgotamento Q 3. ] 4. Comércio ou a i

. 1. Abastecimento de Agua Sanitario Industria Servigos Irrigagdo

i — i a 10.
a ) 6. Dessedentagdo e Criagao a 7 Geragéo de a 8 _ a 9. Mineragdo Oulros

Animal Energia Recreacao Us
0S
QUADRG 4 - CASOO EMPREENDIMENTO SEJA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO/ESGOTAMENTO SAN ITARIO
Dados Cadastrais do Sisterna de Abastecimento / £ sgotamento Sanitano
Nome do Sistema de Saneamento:
O declarante tem confrato de concess&o para abastecimento o Na O Si el 20
de agua efou Esgotamento sanitdrio? o m Data da expiracac! / /
Tem projeto de expansao do sisterna? = 0 = a Sim Horizonte do projeto:
iunicipios atendidos
a 5 Populagio atendida
- opulagao dida :
Estagdo Municipio Distritos atendidos (nome) Populacio total 5 mﬁw“ futura no horizonte do
projeto
e |

TOTAL
Volume total de agua produzide (m/més): Consumo per capita (/hab.dia):

QUADRO3-CASOO EMPREENDIMENTO SEJA DE INDUSTRIA / OUTROS USOS
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE}ESTADO DE MEIO f‘AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMADUR
FUNDACAO SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE RIOSE LAGOAS-SERLA
; : ‘ DIRETORIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS — DGRIT
Fundagdo Superintendéncia Estadual de Rios e Lagoas i L
CADASTRO DE USUARIOS DE AGUA DA BACIA DO RIO GUANDU
Tipologia Industrial: CNAE:
Atividade (descrever qualitativamente e quantitativamente):
Atividade Econdmica:
Processo{s) de Produgéo: N° de Unidades/ano:
N2 de empregades na produggo: N2 de empregados administrativos:
orradaide frabalho: (] Diaria:(hs/dia) a Mensal:(dias/més) a Anual: (meses/ano)
Dados da producéo industrial
i ey = Consumo de Agua
Unidade Produggo Méxima Mensal Produgdo Total Anual (m*/und)
RIEIRED ffg';té) Atual Futura Atual uF.‘g‘:d'Z,a
et (unidade/més) | (unidadeimés) | (uidadefanc) | ¢ s
Vazio incorporada ao produto (fitros/unidade): Uso para resfriamento de equipamento (m°/hy:
Licenca ambiental pertinente: a EP B O Lo N° do Processo no DNPM (para mineragao):
|HE
QUADRO 6 — CASO O EMPRE ENDIMENTO SEJA DE IRRIGACAO
: Dados Gerais do Sistema de irrigagdo
Area total da propriedade: ha | Area apta para irrigagio ha | Area total irigada b
Culturas irfigadas ' Aress cuitivadas (ha) Producas () : Produtividadelt/na)
Sistemas de lrrigacéo: Tipo de solo predominante:
[ Gravidade: O Sulcos da infiltragdo Recalque: O  Asp. Convencional d Gotejamento
0 - Inundagdo QO Auto propelido O Microaspersdo
O Outros (especificar): O Piv central O Mangueira

1rades do Sistema de Irvigacio Coletive
Nome do Prajeto / Perimetro de irrigagéo: )

N.° Total de irrigantes associados: Atual: Previsto:

N.? do Associado:

Atividade (descrever qualitativamente e quantitativamente):

QUADRO7-CASOO EMPREENDIMENTO SEJA DE DESSEDENTACAOE CRIACAQ ANIMAL
Dados sobre 2 drea de espelho d'agua uiilizados no projeio

Barragens/reservatorios existentes (m°): Volume de agua acumulada na barragem (m’):
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Fundacao Sy

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMADUR
FUNDACAO SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE RIOSE LAGOAS - SERLA
DIRETORIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS - DGRH

CADASTRO DE USUARIOS DE AGUA DA BACIA DO RIO GUANDU

Barramento de rios do projeto (mz): O Existente 0 Aimplantar { Estudo hidrolégico:. O Sim O Nao
Agudes e tangues (m®): Tanques escavados no solo (m°):
Profundidade do tanque (m): Qutros (especificar):
Espécies a serem criadas:
.. 3 a G a Re QO En Q4 Recria :
dad 2 .
Afividade desenvolvida: i S gorda engorda a Outro (especificar):
Tipos de uso: ] Proprio a Comercializagao
Quantidade de animais para a dessedeniagao
Tipo de rebanho Confinados Livres Total Tipo de rebanho Confinados Livies Total
Bovinos Ovinos
Equinos Suinos
Asininos Aves
’ Outros (especificar):
Caprinos
Vaz&o destinada a dessedentagao (Vs):
QUABROSE - IDENTIFICACAO DA CAPTACAO/EXTRA AQ
a Existente a A implantar N° de pontos de captagdo: Ne de pontos de extrag&o:
= - . O 3. Rede a 4 B 5.0ulo
SUPERFICIAL |0 1.Rio/Cdrrego O 2. Lago/ Lagoa Publica Sasroite (especificar):
Nome do corpo d'agua: Bacia hidrografica:
Coordenadas UTM ou Geograficas:
SUBTERRANEA a 1.Cacimba O 2 Pogoraso & (8 o950 Profundidade do pogo (m):
profundo
Bacia hidrografica:
Coordenadas UTM ou Geogréficas:
Volume médio didrio (Vd): Vazao (I/h): Tempo de Captagéo Periodo de Captagao (dias/més):
(horas/dia):
N? de bombas: Vazdo por bomba (I/s): h Poténcia da bomba (CV): ]
Forma de Captacdo: 0 Bomba O Bomba O BombaSapo O BombaSubmersa O Oufras (especificar):
Centrifuga Injetora
QUADRO 9 - IDENTIFICACAO DO ESGOTAMENTO SAN ITARIO (EFLUENTE INDUSTRIAL E DOMESTICO)
a Existente a A implantar Ne de pontos de esgotamento sanitario:
Qa 1. Curso d'agua (rio, cérrege, O 2. Reservatoriof a 3. Lago natural/ a 4. Mar
etc) Acude Lagoa i
a 5. Rede Publica (m} 6. Fossa a 7.ETE a 8. Outro (especificar):
Nome do corpo d'agua: Bacia hidrografica:
Existe alguma andlise da qualidade da dgua? b | iste algum tipo de medidor de volume instalado? = S
Existe algum tipo de tratamento da agua? 0 i Tipo de tratamento:
Eficiéncia (%)
NAO Volume médio dirio de Vazdo de efluente (I/h). Tempo de lancamento de Periodo de langamento de
TRATADO efluente (I/d): efluente (h/dia): efluente (dias/més).
Volume médio didrio de Vazdo de efluente (I/h): Tempo de langamento de Periodo de langamento de
TRATADO | efluente (/d): efluente (h/dia): efluente (dias/més):

Coardenadas UTM ou Geograficas:

. - <
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Fundacdo Superintendéncia Estadual de Rios e Lagoas

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE MEJO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMADUR
FUNDACAO SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE RIOSE LAGOAS - SERLA

DIRETORIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS - DGRH

CADASTRO DE USUARIOS DE AGUA DA BACIA DO RIO GUANDU

QUADRO 186 - CARACTERISTICAS DO ESGOTAMENTO SANITARIO (EFLUENTE INDUSTRIAL E DOMESTICO)

Caracteristicas do

Concentragéo efluente bruto

Concentragdo efluente tratado

efluente

Instantdnea maxima

Média mensal

Instantanea maxima Média mensal

DBOs(mgiL)

Quitro (especificar):

QUADRO 11 — OBSERVACOES

Declaro para os devidos fins que as informagdes prestadas neste documento séo a expressao da verdade.

Nome do responsavel pelas informagdes:

CPF:

Data:

Assinatura:
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ANEXO 3: MODELO DE FICHA-RESUMO DAS
INTERVENGCOES
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MODELO DE FICHA-RESUMO DAS INTERVENGOES

Componente:
Atividade:
Acéo:

Intervencéo:

Objetivos:

Justificativa, Beneficio e Indicadores:

Metodologia e/ou atividades a serem desenvolvidas:

Bacias abrangidas:

—

Baqia Hidrogréfica

Intervencgéo Guandu

Guandu Guarda

Necessidades de investimentos:

Cronograma Financeiro (R$1.000)
Valor Anos

Intervencdo |US$ R$ 2005 2006 2007 2008 2009

Total

Cronograma de desembolso (%)

Cronograma Financeiro (R$1.000)

Valor Anos
Intervengdo [US$ R$ 2010 2011 2012 2013 2014
Total |
Cronograma de desembolso (%} i
Natureza da Despesa: R$ 1.000 %
TOTAL




Resultados a serem alcangados:

Arranjo Institucional:

Bibliografia € Documentacéo Disponivel:
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