

Ações de Gestão

22/12/2012

Nº	TOMADOR	PROJETO	SITUAÇÃO	DATA DE ASSINATURA	DATA DE VIGÊNCIA		VALORES (R\$)				
					PREVISTA	ATUAL	CEIVAP	Contrapartida	Outras Fontes	TOTAL	Repassado
1	AMPAS	Programa Educação Ambiental	Concluído	10/11/2005	30/12/2006	-	99.733,00	0,00	0,00	99.733,00	99.733,00
2	Fundação Casimiro Montenegro - ITA	Rede Ensino Gestores Recursos Hídricos	Concluído	11/11/2005	9/5/2008	9/6/2008	152.400,00	0,00	0,00	152.400,00	152.400,00
3	Faenquil - USP	Monitoramento Ecotoxicológico Afluentes Industriais	Concluído	11/11/2005	11/11/2007	6/1/2009	120.994,10	0,00	0,00	120.994,10	120.994,10
4	Instituto Oikos	Gestão Participativa Usos Recursos Hídricos	Concluído	11/11/2005	30/12/2006	-	85.730,80	0,00	0,00	85.730,80	85.730,80
5	Instituto Ipanema	Programa Educação Ambiental Rural	Concluído	11/11/2005	11/3/2006	-	14.085,00	0,00	0,00	14.085,00	14.085,00
6	Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Paraíba do Sul	Programa Preservação Ilhas Fluviais do RPS	Concluído	12/12/2005	31/1/2007	-	61.400,00	0,00	0,00	61.400,00	61.400,00
7	PM Fervedouro	Programa de Educação Ambiental Microbacias - APA	Concluído	12/12/2005	12/1/2007	12/7/2007	25.840,00	6.460,00	0,00	32.300,00	25.840,00
8	Consórcio BNG2	Programa Ação Inform. Apoio Gestão RH	Concluído	12/12/2005	12/8/2005	30/11/2007	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
9	PM Laranjal	Programa de Educação Ambiental Microbacias	Concluído	12/12/2005	12/3/2007	-	18.640,00	4.660,00	0,00	23.300,00	18.640,00
10	MAPA - Petrópolis	Programa de Mobilização e Educação Ambiental - Piabanha	Concluído	12/12/2005	12/9/2006	31/8/2007	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
11	UENF - Universidade Norte Fluminense	Programa Conscientização Soc. Civil	Concluído	27/12/2005	27/2/2007	-	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00	40.300,00
12	AGEVAP	Campanha do Uso Racional da Água - PROG(G) 04/05	Concluído	10/5/2006	30/5/2007	31/8/2007	46.750,00	0,00	0,00	46.750,00	46.750,00
13	AGEVAP	Campanha do Uso Racional da Água - PROG(G) 04/05 Vol. I Rio Pomba	Concluído	30/6/2003	30/4/2007	31/7/2007	22.175,00	0,00	0,00	22.175,00	22.175,00
14	AGEVAP	Campanha do Uso Racional da Água - PROG(G) 04/05 Vol. II BNG2	Concluído	15/9/2006	15/5/2007	28/9/2007	22.175,00	0,00	0,00	22.175,00	22.175,00
15	AGEVAP	Campanha do Uso Racional da Água - PROG(G) 04/05 Vol. III AMPAS	Concluído	6/7/2006	6/5/2007	30/11/2007	22.175,00	0,00	0,00	22.175,00	22.175,00
16	AGEVAP	Campanha do Uso Racional da Água - PROG(G) 04/05 Vol. IV Fundação Christiano Rosa	Concluído	12/6/2006	12/6/2007	31/7/2007	22.175,00	0,00	0,00	22.175,00	22.175,00
17	Gama Engenharia	Estudos para aperfeiçoamento da metodologia da cobrança	Concluído	8/9/2009	8/2/2011	-	454.535,86	0,00	0,00	454.535,86	454.535,86
TOTAL							1.462.108,76	11.120,00	-	1.473.228,76	1.462.108,76