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ANEXO XIV
	DESCRIÇÃO DO PROJETO



1 – TOMADOR: Encaminha a consulta prévia ao Agente Fiscalizador devidamente justificado (elementos técnicos, novo cronograma físico financeiro, planilha de orçamento...etc), sobre a possibilidade de aditamento do Contrato ou Convênio.
2 – AGENTE TÉCNICO/FINANCEIRO: analisa a solicitação e verifica a viabilidade. Se viável. O Agente Fiscalizador emite parecer sobre a viabilidade do aditamento solicitado e encaminha à AGEVAP para aprovação.  

3 – AGEVAP: analisa viabilidade do aditamento solicitado pelo Tomador através do Agente Fiscalizador, com base em suas orientações próprias e se necessário, com base nas orientações do CEIVAP e emite parecer ao Agente Fiscalizador. 

4 – AGENTE TÉCNICO/FINANCEIRO: conclui seu parecer, prepara o aditivo do contrato e encaminha 2 vias ao Tomador para assinatura juntamente com o novo cronograma físico financeiro e nova planilha de orçamento devidamente aprovados.

5 – TOMADOR: providencia assinatura do Termo Aditivo e encaminha as vias assinadas ao Agente fiscalizador, que enviará uma cópia para a AGEVAP.
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